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La salvaguardia della piena ed ininterrotta funzionalità delle vie di 
comunicazione ed il suo potenziamento in termini di efficienza, è oggi
esigenza imprescindibile per le aziende ferroviarie e stradali.  
Si pongono conseguentemente importanti problemi specifici quali, in 
particolare, le interferenze tra le linee ferroviarie e le strade ordinarie. 
E' orientamento attuale risolvere ogni attraversamento di una via di 
comunicazione principale (strade, autostrade, ferrovie) per realizzare reti 
infrastrutturali, quali strade, acquedotti, ecc., con opere che sottopassano la 
via di comunicazione, per motivi di carattere non solamente tecnico, ma 
anche economico ed ambientale. 
La necessità, quindi, di mantenere in esercizio le via di comunicazione, 
escludendo rallentamenti o parzializzazioni al traffico, richiede la messa in 
opera di pesanti strutture di sostegno, qualora si voglia impiegare una 
tecnologia esecutiva di tipo tradizionale.  
Ne conseguono inevitabilmente costi elevati e tempi piuttosto lunghi. 
Al fine di ridurre tali aggravi di tipo economico ed operativo, in Italia ha 
avuto notevole impulso l’impiego del metodo di infissione con sistemi 
oleodinamici di sottopassi prefabbricati (“tecnica dello spingitubo”).  
Tale tecnica presenta notevoli vantaggi quali la notevole riduzione dell  
strutture di sostegno della linea di comunicazione, un’ineguagliabile rapidità 
operativa, minimi rischi di cantiere e l’installazione del tunnel d finitivo 
contemporaneamente alla realizzazione del foro.  
In questo lavoro viene descritto come viene realizzato un sottovia scatolare “a 
spinta”, che sinteticamente può suddividersi nelle seguenti operazioni: 
• allestimento delle opere di servizio per la prefabbricazione dell’op ra 
d’arte e per le operazioni di varo. 
• allestimento fuori opera della struttura statica monolitica prefabbricata 
del sottopasso. 
Vengono, pertanto, analizzate le fasi di realizzazione di un sottovia scatolare 
“a spinta” prendendo in considerazione le varie problematiche che si pos ono 
presentare durante la realizzazione di queste strutture quali la presenza di 
falda acquifera, terreni con caratteristiche geotecniche scadenti, marcata 
fessurazione in fase di avanzamento del monolite. 
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Nelle seconda parte del lavoro viene eseguito il dimensionamento delle 
strutture 
in calcestruzzo armato di un sottovia stradale, partendo dalla creazione del 
modello mediante il codice di calcolo agli elementi finiti PRO_SAP. 
Il dimensionamento del monolite è stato effettuato considerando le azioni 
che interessano una struttura interrata, l’azione sismica in un sito 
di categoria 2 e le azioni derivanti dal traffico stradale e l verifiche sono 
state eseguiti col metodo agli stati limiti. 
I risultati hanno portato alla determinazione dello stato tenso-deformativo 
della struttura e quindi la possibilità di verificare se il modello realizzato ha 























Per realizzare reti infrastrutturali, quali strade, acquedotti, f gnature ecc., per 
motivi di carattere non solamente tecnico ma anche economico ed 
ambientale, è orientamento attuale risolvere l’attraversamento di una via di 
comunicazione principale (strade, autostrade, ferrovie) con opere che la 
sottopassano. 
La necessità di mantenere in esercizio tale via di comunicazione escludendo 
rallentamenti o parzializzazioni al traffico richiede la messa in opera di 
pesanti strutture di sostegno, qualora si voglia impiegare una tecologia 
esecutiva di tipo tradizionale. Ne conseguono inevitabilmente costi elevati e 
tempi piuttosto lunghi. 
Al fine di ridurre tali aggravi di tipo economico ed operativo, in alternativa 
alle tecniche tradizionali, l’impiego del metodo di infissione con sistemi 
oleodinamici di sottopassi prefabbricati (“tecnica dello spingitubo”). La 
struttura è costruita mediante prefabbricazione in un apposito cantiere a lato 
del rilevato stradale o ferroviario da sottopassare, e poi spinta idraulicamente 
all’interno del terrapieno stesso con l’ausilio di una soletta di varo ed 
utilizzando un’opera di controspinta da demolire successivamente.  
Questa tecnica costruttiva permette la circolazione di flussi di traffico durante 
il periodo di costruzione, e il mantenimento degli stessi con limitazioni 
durante il breve periodo di scavo del tunnel.   
Tale tecnica presenta i seguenti vantaggi : 
• mantenimento dell’esercizio della via di comunicazione interessata 
dall’attraversamento sotterraneo;  
• notevole riduzione delle strutture di sostegno della linea di 
comunicazione; 
• rapidità operativa e minimi rischi di cantiere; 
• installazione del tunnel definitivo contemporaneamente alla 
realizzazione dello scavo; 
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• riduzione dell’impatto ambientale, inteso sia in senso transitorio 
(interferenza dei lavori con la situazione esistente) sia in senso 
definitivo; 

















































La messa in opera di un sottopasso, stradale o ferroviario, con la tecnica degli 
scatolari a spinta, consiste nella costruzione di un monolite in cemento 
armato prefabbricato di sezione in genere quadrata o rettangolare e nella sua 










Fig. 2 - Sezione longitudinale prima della messa in opera 
 
 
La sezione che viene infissa nel terreno è provvista di un “rostro”(Fig. 2), la 
quale deve agevolare la penetrazione e che verrà demolito al termine del 
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processo di spinta; all’altro estremo una serie di martinetti oleodinamici 
spinge il monolite con un avanzamento di 2 ÷ 4 m al giorno, fino al suo 
collocamento nella posizione prevista da progetto (Fig. 3 ). La velocità di 
penetrazione nel terreno dipende innanzitutto dalla sua consistenza e 
resistenza. 
 
   
Fig. 3 - Rostro e martinetti oleodinamici 
 
 
Durante l’avanzamento viene gradualmente asportato il terreno accumulato 
all’interno del monolite in modo che al termine della spinta il manuf tto sia 
pronto per essere completato di quanto altro necessario (Fig. 4 ).  
 
 
         
Fig. 4 - Terreno che viene accumulato e asportato dall’interno del monolite 
 
 




La platea di varo consiste in una piattaforma in cemento armato di ltezza 50 
cm circa, sulla quale sarà fatto scorrere il monolite.  
Fra la piattaforma di varo ed il monolite viene solitamente interposto un 
foglio in polietilene oppure un letto di listelli di legno e sabbia per diminuire 
l’attrito al contatto e favorire il distacco e lo scorrimento del manufatto. 
Lo scopo del muro reggispinta è, invece, offrire un contrasto alla spinta dei 
martinetti, e deve essere adeguatamente ancorato al terreno mediante pali, 
micropali od anche file di palancole. Il suo dimensionamento e la tecnica di 





























1.3 FASI OPERATIVE 
 
 
La realizzazione di questi monoliti può sinteticamente suddividersi nelle
seguenti operazioni: (Fig. 5) 
 
1)   allestimento delle opere di servizio per la prefabbricazione dello 
scatolare: consistono nella costruzione della platea in calcestruzzo armato 
che, costruita su di un lato della linea da sottopassare, ha tre funzioni 
specifiche: 
• costituire la base di appoggio provvisoria per l’allestimento 
dell’opera d’arte prefabbricata; 
• assicurare il contrasto alla spinta oleodinamica per il varo del 
manufatto prefabbricato dalla sede di allestimento a quella di 
esercizio; 
• costruire il piano di scorrimento e di guida per detta traslazione. 
 
2)   preparazione dei servizi necessari alle operazioni di varo: consistono 
nella realizzazione dell’opera di contrasto alla spinta oleodinamica per il varo 
del manufatto prefabbricato. Si schematizza come muro di sostegno a u  
rilevato con altezza sufficiente a consentire con la sua spinta assiva 
un’opportuna resistenza allo sforzo esercitato dai martinetti in fase di spinta. 
Quest’ultima viene distribuita uniformemente sulla parete da una trave molto 
rigida in acciaio, alla quale se ne aggiungeranno altre per compensare la corsa 
dei pistoni dei martinetti, ogni volta che questa si azzera. 
 
3)   allestimento fuori opera della struttura statica monolitica prefabbricata 
del sottopasso: il manufatto viene realizzato con un getto monolitico in 
calcestruzzo armato ed allestito in posizione tale per cui il suo asse 































1.4 REALIZZAZIONE DEL MONOLITE 
 
Il monolite è un'opera in cemento armato tradizionale, la cui realizzazione 
prevede una prima fase di installazione delle armature, una seconda fase di 
casseratura, una terza fase di getto del calcestruzzo e, infine, un congruo 
tempo di attesa per la maturazione del getto. 
Il monolite è messo in opera secondo le seguenti fasi :  
• costruzione della platea di varo; (Fig. 6) 
• costruzione dello scatolare; (Fig. 7) 
• consolidamento del terreno del rilevato mediante jet-grouting o 
micropali; (Fig. 8) 
• realizzazione del muro di contrasto nel lato platea opposto; (Fig. 9) 
• collocazione dei martinetti; (Fig. 10) 
• inizio delle operazioni di infilaggio mediante spinta e traslazione del 











Fig. 7.1 - Realizzazione dello scatolare: Getto soletta inferiore 
 
 
Fig. 7.2 - Realizzazione dello scatolare: Realizzazione ritti verticali 
 
 
Fig. 7.3 - Realizzazione dello scatolare: Getto soletta superiore 
 















     






    
Fig. 9 - Muro reggispinta 
 
 









































1.4.1  COSTRUZIONE PLATEA DI VARO 
 
 
Il primo step per la costruzione del monolite è lo scavo della trincea di varo, 
la quale consente di liberare il volume che il monolite andrà ad occupare 
rimuovendo il terreno presente in sito. 
Si può provvedere quindi all’allestimento di paratie verticali o palancole , per 
proteggere lo scavo. Se lo spazio non è limitato si può procedere allo scav  
libero, creando delle scarpate laterali inclinate di circa 45° rispetto al piano 
orizzontale; la larghezza dello scavo varia in funzione della profondità dello 
scavo stesso. 
Se invece lo spazio è limitato, l'uso delle paratie infisse nel terreno lungo il 
perimetro dello scavo e prima dell'effettuazione dello stesso, permett  di 
realizzare una trincea con pareti verticali e a larghezza costante. 
Tipicamente le paratie di protezione consistono in file di pali, micropali o 









Per la realizzazione di pali e micropali si esegue un foro trami e trivella, il 
terreno viene rimosso e si procede al getto della miscela cementizia, fino 
all’effettivo riempimento del foro. 
La platea di varo è composta da una soletta in calcestruzzo armato di spessore 
pari a circa 40 cm, e funge da base provvisoria sulla quale viene in un primo 
momento costruito il manufatto scatolare, ed in un secondo come guida alla 
traslazione in fase di infissione nel terreno. 
Tipicamente viene approntata a margine del terrapieno, posta ad una 
profondità variabile in funzione dall'altezza dello scatolare. 
Per dimensionare la platea di varo entrano in gioco due fattori: lo spazio 
necessario a consentire un'agevole quanto sicura costruzione dell'opera, ed i 
parametri geotecnici del terreno presente in sito. 
Per garantire il mantenimento in asse dello scatolare durante la fase di spinta 
sono realizzati ai margini della platea dei risvolti laterali, di dimensione 
variabile. 
L’armatura di tale platea è normalmente formata da una maglia sia inferiore 
che superiore 20x20 con ferri rispettivamente Ø 10 mm in direzione 
trasversale e Ø 12 mm in direzione longitudinale, collegate tra loro da ferri 




Fig. 13 - Platea di varo 
 
 
Durante la fase di spinta, per permettere la traslazione del manufatto, si 
prolunga la platea di varo fino al piede del terrapieno mediante una soletta di 
ripresa in calcestruzzo non armato. 
20 
 
1.4.2  FASE DI SPINTA E TRASLAZIONE DEL MONOLITE 
 
La fase di spinta e di conseguente traslazione dello scatolare avvi ne 
mediante l’uso di martinetti oleodinamici, i quali sono posizionati lungo lo 
spessore della soletta di fondazione del monolite, in numero tale da fornire 





Fig. 14 - Martinetti idraulici 
 
 
Durante la traslazione dello scatolare sono eseguiti lo scavo e lo smarino del 
terreno che si viene a trovare all'interno della parte anteriore del monolite. 
Si crea così un vero e proprio fronte di scavo, di dimensioni pari alla sezione 
esterna del monolite che separa il volume di terreno che ancora si trova sotto 
la sovrastruttura da quello vuoto, occupato dal monolite. 
Tipicamente il fronte di scavo assume un'inclinazione di ca. 45° rispetto al 
piano di scorrimento, per questa ragione gli scatolari destinati ad essere spinti 
presentano sulla faccia anteriore una protuberanza, nota come rostro 
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d’infissione, che rispetta tale inclinazione. Il rostro termina in ge ere con 
corte lamiere (dette "di guida") ancorate al getto. 
 
Fig. 15 - Platea di contrasto 
 
Viene realizzato un muro di contrasto nel lato platea opposto a quello a t rgo 
del rilevato stradale o ferroviario (Fig. 15), in calcestruzzo armato, e lungo la 
sua estensione sono posti, circa ogni 1 ÷ 1.5 m, i martinetti collegati in serie 
in grado da spingere lo scatolare lungo lo spessore della soletta di fondazione. 
Ad ogni fine corsa del pistone, i martinetti vengono fatti rient are per andare 
poi a spessorare con profilati in acciaio lo spazio in avanzamento. 
Mano a mano che il monolite avanza, dato che i martinetti hanno una corsa 
ridotta (i più comuni hanno una corsa di 40 cm), è necessario ogni 4 o 5 m di
spinta gettare una seconda platea non armata sulla prima che faccia d  
contrasto alla spinta e la scarichi sul muro. 
In corrispondenza della ripresa del getto questa seconda platea viene armata 
con una trave in spessore che assicura l’ancoraggio e la diffusione del carico 
in fase di spinta.  
Ad infissione avanzata occorre creare una via d’accesso agli autocarri per il 
prelievo del terreno di scavo all’interno del monolite. Tra una fase di pinta e 
la successiva infatti un escavatore provvede ad asportare il terreno mentre gli 








1.4.2.1 Lo scavo 
 
Lo scavo del fronte nei sottovia a spinta è un'operazione delicata da eseguire 
con minuzia. La protezione dai franamenti offerta dal rostro è infatti 
comunque limitata dal fatto che le pareti non possono essere infisse el 
terreno oltre un certo limite. 
Il volume che esse occupano innesca infatti una compressione nel terreno, 
che provoca un aumento della forza necessaria alla traslazione, fino a 
renderla impossibile. Si impone quindi che le operazioni di scavo e di spinta 
siano coordinate con molta attenzione.  
E’ importante sapere che il tipo di terreno condiziona la forma del fronte di 
scavo.  
Con terreni ghiaiosi e sciolti infatti il fronte deve essere costantemente 
contenuto entro le pareti del rostro, mentre con terreni argillosi e coesi è 
invece possibile scavare in "preavanzamento", ovvero portare il fronte, che 
risulta quasi verticale, oltre la zona di protezione del rostro stesso. 
La seconda modalità descritta è certamente la più auspicabile, visto che 
consente di mettere in ombra le operazioni di inserimento degli spessori di 
avanzamento, connesse alla spinta, che possono essere svolte 
contemporaneamente allo scavo migliorando così la velocità di esecuzione 
dei lavori. 
Inoltre, è bene porre attenzione alla presenza nel terreno di trovan i, ossia 
corpi estranei o massi nel terreno., i quali possono avere dimensioni 
relativamente grandi collocati in una zona centrale del fronte possono e sere 
rimossi, eventualmente dopo essere stati parzialmente demoliti, senza 
particolari conseguenze; trovanti anche piccoli ma collocati in corrispondenza 
di una parete del rostro provocano invece franamenti o fuori sagoma giacché 









1.4.2.2 Lo smarino 
 
Il trasporto del terreno scavato dal fronte fuori dal monolite, noto come 
operazione di smarino, può avvenire con modalità assai diverse tra loro da 
caso a caso ed è corretto parlare di "sistemi" di smarino. Le variabili che 
condizionano le scelte progettuali sono la sezione del monolite, la sua 
lunghezza e il tipo di terreno. Qualora la sezione del monolite sia 
sufficientemente ampia da permettere al suo interno la presenza 
contemporanea di un autocarro e di una macchina caricatrice, generalmente 
una pala, lo smarino è affidato a questi due mezzi. 
Per definire il numero di autocarri da utilizzare, bisogna valutare la distanza 
della discarica dal cantiere e il tipo di terreno interessato, che in ambito 
urbano o industriale deve spesso essere posto in un'area di stoccaggio nelle 
vicinanze del cantiere per essere analizzato prima di autorizzarne lo 
smaltimento. 
In caso di terreni poco coesi è possibile eseguire lo scavo del fronte 
direttamente con la macchina caricatrice e movimentare il terreno una sola 
volta. Con terreni coesi invece è necessario l'uso di due macchine separate, 
una per lo scavo del fronte e una per lo smarino. 
Tra le operazioni del ciclo di spinta, ovvero spinta - scavo - smarino, quella 





















1.5 IL COMPLETAMENTO DELL’OPERA 
 
Posizionato il monolite, si procede alla demolizione con martelli pneumatici 
della punta tagliente e alla costruzione dei muri paraterra. Questi ultimi 



























2.1 GLI APPARECCHI DI SOSTEGNO AI BINARI 
 
Prima di iniziare la fase d’infissione del manufatto, nel caso di sede 
ferroviaria, si mette in opera una struttura isostatica finalizzata al sostegno dei 
binari durante la penetrazione del monolite nel terrapieno. 
Questo intervento permette la conservazione dell’assetto plano-altimetrico 
dei binari ed evita quindi l’interruzione dell’esercizio. 
Durante la fase d’infissione, infatti, il piano di posa fornito alla linea dal 
terrapieno viene gradualmente a mancare per l’asportazione progressiva del 
terreno e per il conseguente aumento delle tensioni di contatto su di esso. 
Per garantire la continuità del transito dei treni esistono diverse t cniche che 
si differenziano tra loro per il campo di applicazione e per il diverso grado di 
continuità e sicurezza dell’esercizio ferroviario nel corso di tutte le fasi 
lavorative previste. 
Fra i possibili apparecchi di sostegno ai binari ci sono: 
 
• I FASCI DI ROTAIE; 
• LE TRAVI GEMELLE; 
• IL SISTEMA  “ISTRICE”; 
• IL PONTE BOLOGNA; 












2.1.1 I FASCI DI ROTAIE 
 
Il sistema classico utilizzato per sostenere provvisoriamente il binario è 
costituito dal “fascio di rotaie”. Quello più utilizzato è denominato 
“superiore” o “fascio a sospensione” (impropriamente detto anche “fascio 
sospeso”). Per normali sottovia carrabili (luce netta 8÷10 metri ed altezza 
netta 5÷6 metri) si utilizzano fasci di rotaie di lunghezza paria 36 m che, 
accoppiati ad un sistema di travi di manovra disposte ad interasse di circa 2 
m, consentono una velocità di transito di circa 30 km/h. Le soggezioni 
all’esercizio per una linea a doppio binario possono essere riassunte come di 
seguito: 
• n. 3 interruzioni binario pari e n. 3 interruzioni binario dispari per il 
montaggio dei fasci e l’infissione delle travi di manovra; 
• n. 2 interruzioni binario pari e n. 2 interruzioni binario dispari per lo 
smontaggio dei fasci; 
• 7 giorni di spinta del monolite; 
• rallentamento a 30 km/h per una durata di 24 giorni. 
Risulta evidente che tale sistema comporta notevoli soggezioni all’esercizio, 
pertanto ne sono stati messi a punto altri tesi ad aumentare la velocità del 
transito dei treni ed a ridurre la durata del periodo di rallentamento. (Fig. 18) 
 
 
Fig. 18 - Sistema a Fasci di rotaie 
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2.1.2 LE TRAVI GEMELLE 
 
Un ulteriore metodo di sostegno dei binari è dato dall’utilizzo di travi 
laminate accoppiate (travi gemelle), già largamente impiegate per 
l’esecuzione di scavi di tombini. 
Con travi di lunghezza di 19.60 m sono stati varati monoliti aventi luce netta 
variabile da 8 a 10 metri (luce esterna 10÷12 m) ed altezza netta di 5÷6 metri 
(altezza dal piano di rotolamento al fondo scavo 8÷9 m). Con la riduzione 
della portata teorica, l’adozione di particolari accorgimenti sui ritegni 
trasversali appoggio/trave e con un continuo controllo dell’assetto dei binar , 
sono stati istituiti rallentamenti a 50 km/h per tutto il periodo di permanenza 
del ponte provvisorio. Tale sistema per la posa in opera e per lo smontaggio, 
utilizzando appoggi metallici prefabbricati, richiede complessivamente due 
interruzioni per binario di 4/5 ore (una per il montaggio e una per lo 
smontaggio).  
Le fasi di lavoro per la costruzione di un ponte provvisorio, eseguito in 
regime di interruzione di binario, possono così riassumersi: 
• taglio ed asportazione (eseguito con gru ferroviaria) della campat  di 
binario della lunghezza di circa 20 m; 
• scavo del cassero per l’alloggiamento del ponte provvisorio della 
profondità di circa 1 metro per tutta la lunghezza della trave; 
• varo delle due coppie di travi eseguito con la gru ferroviaria; 
• accoppiamento delle travi.  
Uno dei vantaggi di tale sistema è costituito dall’indipendenza del sostegno 
dalla struttura che viene spinta sotto i binari; pertanto, non dovendo 
provvedere alla continua regolazione del binario, si riducono i tempi 
necessari alla spinta e di conseguenza anche il periodo di rallentamento. Allo 
stesso tempo si ottiene un notevole miglioramento delle condizioni di 
sicurezza dei lavoratori (personale FS e delle ditte appaltatrici). Il periodo di 
tempo in cui si hanno soggezioni all’esercizio ferroviario (ma con velocità di 
transito in genere di 50 km/h) può essere ridotto anche di 1/3 rispetto al 







     





























2.1.3 IL SISTEMA ISTRICE 
 
Le tecniche tradizionali per il sostegno provvisorio del binario (Travi 
Gemelle e Fasci di rotaie, precedentemente illustrate) non risultano più 
idonee a soddisfare le pressanti esigenze del mercato anche per ragioni di 
approvvigionamento e di difficoltà operative/organizzative. 
Pertanto già da diversi anni sono sviluppati metodologie in grado di risolvere 
i limiti delle tecniche tradizionali. 
In ambito ferroviario uno dei nuovi sistemi è quello “ISTRICE”: tale 
tecnologia consente l’infissione di monoliti in c.a. al di sotto della sede 
ferroviaria in esercizio senza l’ausilio di sostegno provvisorio, evitando la 
demolizione della sovrastruttura ferroviaria e con limitazione delle velocità 
nella sola fase di infissione. L’elemento fondamentale di tale sist ma è uno 
speciale rostro dotato di quattro taglienti che, infiggendosi nel rilevato 










2.1.4 IL PONTE BOLOGNA 
 
Un’altra nuova tecnologia utilizzata è, appunto, il “Ponte BOLOGNA”. 
Tale sistema consiste in un ponte provvisorio innovativo, che superava i 
limiti 
imposti dall’utilizzo delle tecniche tradizionali in merito alla regolarità e 
sicurezza del traffico ferroviario. 
A seconda del tipologia utilizzata il ponte è composto o da un impalcato 
formato da una trave a cassone ad ingombro ridotto, come nel caso del “Ponte 
Bologna 17” (Fig. 21), oppure da un impalcato  formato da tre travi 
affiancate: la trave centrale a cassone e due travi laterali a cassoncino, come 
nel caso del “Ponte Bologna 25” (Fig. 22).  
Le principali caratteristiche migliorative sono: 
• Velocità di percorrenza fino a 80 km/h; 
• Ottimizzazione dei tempi di posa in opera; 




































2.1.5 IL PONTE ESSEN 
 
La tecnologia Essen consiste in diversi sistemi integrati per il sostegno 
provvisorio del binario che utilizzano nelle varie configurazioni d'impiego un 




Fig. 24 - “Ponte Essen” 
 
 
Detti sistemi integrati consentono di ridurre al minimo gli impedimenti 
all'esercizio ferroviario durante le varie fasi lavorative, migliorando 
notevolmente il livello di esercizio delle tratte interessate dagli interventi. 
La tecnologia Essen trova le sue prime applicazioni in Italia a seguito della 
nota ISC 234005893 del 14/06/95, con la quale le Ferrovie dello Stato ne 
convalidano l'impiego sul territorio nazionale. 
Le prestazioni del “ponte Essen” sono:  
• velocità di transito dei convogli ferroviari pari a 80 Km/h; 
• mantenimento dell'esercizio ferroviario in ogni fase lavorativa;  
• garanzia di elevati standard di qualità, stabilità e sicurezza del binario 
nel rispetto delle nuove direttive italiane ed europee (Eurocodice 1, 
     parte 3); 
• schema strutturale definito, staticamente certo e determinato, e 
possibilità in ogni configurazione d'impiego di un’accurata 
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modellazione strutturale che permette una valutazione significativa 
dello stato tensionale e deformativo delle varie membrature; 
• inserimento in qualunque condizione plano-altimetrica del binario 
senza la necessità di dover apportare modifiche alla geometria d llo 
stesso o cambiare le traverse esistenti, sia che siano in c.a.p. o in 
legno;  
• possibilità di ridurre i franchi minimi tra il piano del ferro e
l'estradosso della soletta superiore del manufatto (80-90 cm) con 
conseguenti benefici alla sede ferrata in termini di ripristino della 
massicciata e rassodamento della stessa;  
• rapidità di montaggio. 
Il “ponte Essen” consiste fondamentalmente in due strutture di sostegn  
simmetriche, ciascuna formata da quattro travi portanti in acciaio, aventi 
sezione non standard a doppio T, di altezza pari a 20 cm e lunghezza di circ  
12 m, che, riunite a coppie, sostengono la singola rotaia per mezzo di un 
complesso di dispositivi, denominati selle, poste trasversalmente alla rotaia 
stessa tra una traversa e l'altra. 
Il collegamento delle selle alle coppie di travi avviene attraverso spinotti 
calibrati, inseriti nei corrispondenti fori passanti previsti nelle al tte delle 
selle e nell'anima delle travi longitudinali, mantenuti in posizione da ganasce 
fissate per mezzo di bulloni di serraggio. 
L'unione tra rotaia e sella è assicurata con l'impiego dei tradizionali 
dispositivi di fissaggio (piastre UNI 50/60 e relativo material di armamento) 
utilizzando appositi fori a forma di asola presenti sul piano di appoggio della 
sella, che consentono l’inserimento del “ponte Essen” anche in presenza di 








Fig. 25 - Dispositivi di fissaggio del “Ponte Essen”: Pianta e sezione 
 
 
 L’isolamento elettrico del circuito di binario è ottenuto mediante 
l’interposizione di apposita tavoletta isolante in bachelite tra rotaia e piastra.  
Trasversalmente le due strutture simmetriche di sostegno sono collegate da 
appositi piastroni bullonati presenti sulle coppie di travi interne. 
L’ingombro verticale di tutta la struttura Essen è contenuto in sol 32 cm, tra 




Fig.  26 - Posa in opera del “ponte Essen” 
 
 
La struttura è tale da rispettare i limiti di sagoma bassa dei convogli in 
qualsiasi geometria di binario. 
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Il montaggio del “ponte Essen” avviene regolarmente in presenza 
dell’esercizio e utilizzando interruzioni programmate di orario (IPO) 
nell’ambito dei normali intervalli di orario di circolazione. La velocità di 
rallentamento dei treni è pari a 80 km/h. Normalmente occorrono circa tre ore 
di lavoro complessive per il montaggio della struttura.  
Sul “ponte Essen” sono stati condotti studi, ricerche e verifiche sperimentali 
nelle sue diverse applicazioni, conseguendo specifica certificazione tec ica 
da parte delle ferrovie italiane. (Fig. 27) 
Il “ponte Essen” nella sua configurazione isostatica di struttura 
semplicemente appoggiata, denominata “Ponte Essen Standard”, è stato 
sottoposto a verifica sperimentale da parte dell'Istituto di Scienza delle 
Costruzioni dell'Università di Catania, previo il visto dell'ex Ufficio 
Potenziamento e Sviluppo del Compartimento di Palermo, per verificarne il 
comportamento statico-deformativo sotto carichi statici equivalenti a quelli 









Fig. 28 - Schema costruttivo del Sistema Essen 
 
 
Il collaudo ha evidenziato il comportamento perfettamente elastico della 
struttura e l'analisi teorica condotta, supportata da verifica sperimentale, ha 
permesso di stabilire la velocità di transito dei convogli in funzione della luce 
teorica fra gli appoggi. In queste condizioni d'impiego la tecnologia Essen 
garantisce il mantenimento degli standard di sicurezza e comfort previsti 
dalla recente normativa, in special modo dall'Eurocodice 1, parte 3. 
La particolare stabilità e rigidezza del “ponte Essen” ne consentono l'utilizzo 
come struttura isostatica semplicemente appoggiata con luce libera f no a 6,2 
m, garantendo il transito dei treni con velocità di 80-100 Km/h per luce fino a 
5,6 m. 
Per luci maggiori è necessario l'uso di più ponti e delle travi di manovra, nel 
qual caso si parla di "Sistema Essen". 
L'installazione di tale sistema prevede come prima operazione l'nfissione nel 
corpo del rilevato ferroviario di pali in legno, in regime di IPO. Detti pali, 
normalmente lunghi 5 metri e di diametro 300 mm, vengono battuti in punti
singolari lungo ciascuna trave di manovra allo scopo di costituire degli 
appoggi verticali; l'infissione può essere evitata solo per quei terreni che 
presentano valori di stabilità e portanza elevati (valori propri o ottenu i da 
interventi di consolidamento). 
La presenza dei pali in legno determina per le travi di manovra uno schema 
statico di trave continua su "n" appoggi cedevoli elasticamente; la costante 
elastica è in genere rapportata all'abbassamento in funzione di un assegn to 
numero di colpi della massa battente. In tali condizioni di impiego le travi di 
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manovra possono estendersi teoricamente indefinitamente  nella direzione 
trasversale senza necessitare di altre opere di fondazione all'estremità. 
I pali sono battuti per tutta la lunghezza prefissata o sino a rifiuto secondo il 
seguente schema: procedendo nella direzione di avanzamento del monolite si 
infigge il primo palo, 60 cm prima del primo binario da sottopassare, il 
secondo 60 cm dopo e così via, fino all'infissione finale a 2,30 m dall'ultimo 
binario. 
Inoltre i pali in legno costituiscono un elemento di consolidamento dello 
scavo del fronte di avanzamento, riducendone per costipamento gli eventuali 
fenomeni di instabilità locale sempre pericolosi per le sovrastanti strutture di 
sostegno. 
Successivamente vengono montati i ponti in serie su ciascun binario d  
sostenere; il numero impiegato dipende dalla larghezza dell'attraversamento e 
dalla direzione di spinta rispetto ai binari. 
L'utilizzo del “ponte Essen” nella configurazione strutturale di sistema di 
ponti e travi portanti trasversali (travi di manovra), denominata “sistema 
Essen” , riguarda tutte quelle applicazioni che richiedono medie e grandi luci 
di lavoro, quali l'esecuzione di medi e grandi sottopassi da realizzars  
prefabbricati fuori opera e successivamente posti in esercizio mediante la 
tecnica dell'infissione oleodinamica di strutture scatolari in c.a.  
A seguito dei positivi risultati conseguiti nel corso del monitoraggio 
effettuato per la realizzazione di due sottovia carrabili di grandi dimensioni, 
l'ex Area Ingegneria e Costruzioni, Divisione Specialistica Civile ed 
Armamento delle F.S. S.p.A., con nota ISC 234005893 del 14/06/95, ha 
convalidato l'utilizzo del sistema Essen per il sostegno del binario con 
velocità di 80 Km/h durante le lavorazioni di infissione oleodinamica di 
manufatti prefabbricati in c.a. 
Il “sistema Essen”, strutturalmente certo nelle varie configurazioni statiche e 
dinamiche, permette quindi, di fare transitare i convogli ferroviari ad elevate 
velocità durante la fase di infissione ottenendo un notevole abbattimento d i 
costi per il rallentamento dei treni e riducendo gli imprevisti insit  





2.1.5.1 Ponte Essen standard per manufatti a spinta 
 
Di rilevante interesse per la rapidità e semplicità operativa è l'applicazione 
del “ponte Essen standard”  nel caso d'infissione oleodinamica di piccoli 
manufatti scatolari quali i sottopassi pedonali. Tipico è il caso dei sottopassi 
di stazione a nuovo o come prolungamento degli esistenti. 
In detta applicazione il ponte trova appoggio, a tergo delle spalle del 
manufatto, su due travi di appoggio in acciaio del tipo HEB 400 fondate su 
appositi baggioli di appoggio in cls, opportunamente fondati nel terreno e 
realizzati in opera dopo avere montato il ponte. 
Qualora le caratteristiche meccaniche del terreno lo richiedano, le travi di 
appoggio del ponte sono realizzate su pali in legno φ 300 mm della lunghezza 
di 5,0 m, preliminarmente infissi in numero di due/tre per appoggio. 
Il piano di posa dei baggioli in calcestruzzo che sostiene le travi di appoggio 
è progettato ad una quota sensibilmente inferiore rispetto all'estr do so della 
soletta del monolite. Gli appoggi, quindi, non sono interessati dagli 
smottamenti del terreno posto al di sopra della quota di estradosso cui viene a 
mancare l'azione di confinamento laterale esercitata dalle pareti del monolite 
in avanzamento. 
L'assenza di travi portanti trasversali (travi di manovra), previste 
nell'applicazione “sistema Essen”  per luci di lavoro maggiori, annulla 
l'interazione tra il ponte, il binario, ed il manufatto in avanzamento, 
determinando la possibilità di innalzare la quota della soletta superiore dello 
scatolare (in teoria fin sotto il piano delle traverse) in funzio e delle esigenze 
progettuali. 
I tempi d'esecuzione delle lavorazioni risultano estremamente ridotti, 
normalmente per linee a doppio binario sono previsti complessivi 8-9 giorni, 
di cui i primi 6 ÷ 7 con velocità di rallentamento di 80 Km/h per il montaggio 
del sistema e l'infissione del monolite, i successivi 2 con velocità di 
rallentamento di 50 Km/h per lo smontaggio del sistema, sino a complet 






2.1.5.2 Sistema Essen standard per manufatti a spinta di medie e grandi 
dimensioni 
 
L'applicazione del “ponte Essen”  ella configurazione strutturale di sistema 
di ponti disposti in serie su ciascun binario da sostenere e travi portanti 
trasversali (travi di manovra) è denominata “sistema Essen” .  
Trova impiego in tutti quegli interventi che prevedono l'esecuzione di me e 
grandi sottopassi da realizzarsi prefabbricati fuori opera e succe sivamente 
posti in esercizio mediante la tecnica dell'infissione oleodinamic  di strutture 
scatolari in c.a. 
 I “ponti Essen” appoggiano nella parte interessata dallo scavo in 
avanzamento sulle travi di manovra - tipo HEB 400 e lunghezza variabile in 
funzione della piattaforma ferroviaria - disposte sempre ortogonali ai binari 
ad un interasse in genere non superiore a 2,52 m. 
Esternamente allo scavo i “ponti Essen” trovano appoggio sul rilevato 
attraverso le esistenti traverse. 
Prima delle lavorazioni sul binario, allo scopo di vincolare verticalmente le 
travi di manovra, vengono infissi nel corpo del rilevato ferroviario pali in 
legno φ 300 mm della lunghezza di 5,0 m. Detti pali sono disposti in punti 
singolari sotto ciascuna trave di manovra generalmente a distanza di circa 
1,30 m dall’asse di ciascun binario e a distanza di circa 3,60 m dall’asse del 
binario lato d’uscita del monolite. 
Le travi di manovra sono inoltre vincolate nel piano orizzontale attraverso 
delle travi di controvento (vincolo), di tipo HEB 1000, o se necessario 
reticolari, disposte alle due estremità delle travi di manovra ed ortogonali alle 
stesse; le travi di vincolo, caratterizzate da elevata rigidezza flessionale nel 
piano orizzontale, trovano contrasto esterno per mezzo di pali in legno φ 300
mm, lunghi 7,0 m infissi nel terreno in corrispondenza di precisi punti di 
vincolo. 
I pali sono battuti per tutta la lunghezza prefissata o sino a rifiuto. 
Tra la piastra/rotaia e la trave di manovra viene eseguito un completo 
spessoramento in legno, opportunamente fissato alla trave di manovra tramite
angolari ed alla piastra/rotaia tramite incavigliatura di questa. Agendo sulle 
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altezze del supporto in legno è possibile compensare il sopralzo dei binari in 
curva. (Fig. 29 – 30) 
 
 















Fig. 30 – Sezione del Sistema Essen 
 
Il sistema così costituito (“ponti Essen”, travi di manovra e travi di vincolo) si 
presenta come un reticolo di travi opportunamente vincolato nello spazio, di 
elevata rigidezza strutturale e staticamente determinato nelle diverse 
configurazioni di vincolo. 
Durante le fasi di spinta del monolite, a seguito dello scavo in avaz mento, i 
pali in legno vengono via via tolti d'opera: le travi di manovra quindi trovano 
appoggio e scorrono su delle “travi slitta” parallelamente ai binari sulle 








Opportuni dispositivi interposti tra le travi di manovra e le travi slitta 
consentono, attraverso l'inserimento di cunei e piatti in acciaio, d  
compensare gli inevitabili spostamenti verticali rispetto la direzione di 
progetto del monolite durante la traslazione. Detti dispositivi sono liberi di 
scorrere sulle travi slitta qualora la direzione di spinta non risultasse 




Fig. 32 - Particolare dispositivo di scorrimento 
 
L'elevata velocità di transito dei treni consentita dal “Sistema Essen” 
comporta necessariamente una metodologia e tecnologia di spinta, intesa 
come l'insieme di tutte quelle fasi e lavorazioni che rendono possibile 
l'infissione oleodinamica del monolite, idonea a garantire il rispetto delle 
tolleranze plano-altimetriche prescritte contrattualmente per gli scostamenti 
del monolite durante dette operazioni e precisamente ammettendo, rispetto 
alle ipotesi di progetto, in senso altimetrico in ogni punto del monolite una 
variazione di quota non superiore al 2‰ della lunghezza della corsa di spinta 
misurata ed in senso planimetrico una deviazione orizzontale non superiore al 
1% della lunghezza della corsa di spinta misurata. 
A causa delle basse tolleranze consentite, il “Sistema Essen” pr suppone un 
continuo controllo della posizione del monolite durante le fasi d'infissione, da 
ottenersi attraverso un preciso sistema di rilevamento topografico in grado di 




Dalla tempestiva ed appropriata acquisizione ed elaborazione dei dati durante 
la spinta dipende la possibilità di regolare con successo la posizione del 
monolite e quindi di rispettare le tolleranze imposte. Detta regolazione si 
ottiene facilmente agendo opportunamente sullo scavo al fronte e sui 
dispositivi oleodinamici d’infissione. 
Le prestazioni specifiche del “Sistema Essen” sono: 
• velocità di transito dei convogli ferroviari pari a 80 Km/h per 
qualsiasi larghezza di attraversamento; 
• nessun limite teorico al numero e alle caratteristiche dei binari da 
sostenere; 
• ingombro minimo sotto il piano del ferro (80 cm); 
• inserimento in qualsiasi geometria di binario, anche in presenza di 
scambi; 
• controllo e regolazione della geometria del binario durante le 
lavorazioni grazie alla possibilità di regolare il sistema durante la 
spinta attraverso specifici dispositivi di compensazione posti sulla 
soletta del monolito al fine di assicurare valori di frecce e sghembi 
compatibili con le prestazioni specificate. 
 
 
2.1.5.3 Il “ponte Essen” in presenza di scambi 
 
In presenza di scambi, non essendo possibile inserire il “ponte Essen”, i 
prevede la progettazione e la costruzione di specifiche strutture in funzione 
delle caratteristiche del deviatoio e della posizione di questo ripetto 
all'attraversamento.  
In dette condizioni è fondamentale eseguire prima di qualunque attività un 
rilievo topografico di estremo dettaglio di tutto l'armamento ferroviario 
interessato e dei meccanismi di manovra; in particolare sono rilevate le rotaie 
(telaio degli aghi, cuore, rotaie intermedie, controrotaie, posizioni f sse e 
mobili), le traverse (posizione ed ingombri), la cassa di manovra elettrica e 
relativi tiranti. Il rilievo effettuato (strumentale e di misura manuale) viene 
poi verificato più volte al procedere del progetto. 
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Ciascuna struttura di deviatoio è concettualmente costituita da travi 
trasversali (traverse HEM 140/160) e longitudinali (longherine HEM 
160/180) mutuamente vincolate da unioni bullonate (M14-16, classe 10.9). 
La posizione ed il numero di dette membrature è determinato dalla specifica 
geometria dello scambio. 
Il reticolo strutturale che ne deriva è calcolato mediante analisi ad elementi 
finiti nel rispetto degli effettivi collegamenti tra le varie membrature, per 
verificarne il comportamento statico - deformativo. 
A differenza del “ponte Essen”, la struttura per deviatoio è concepita per 
lavorare su portate non superiori a circa tre metri; essa trov quindi utilizzo 
nell'esecuzione d'interventi di medie e grandi dimensioni laddove è previsto 





Fig. 33 – Ponte Essen in presenza di Deviatoi 
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2.1.5.4 Il “ponte Essen” in presenza di manufatti esistenti 
 
Il “sistema Essen” consente in generale l'esecuzione di attraversamenti 
ferroviari anche in presenza di manufatti esistenti che interferiscono con la 
nuova opera. E' il caso frequente dell’ aumento di sezione utile di un 
sottopasso. 
dove è fondamentale la precisa conoscenza della geometria e della struttura 
del manufatto esistente, delle caratteristiche geotecniche del trr no a tergo 
dell'opera e dell'area interessata dall'attraversamento. 
Il progetto  dovrà prevedere con estrema attenzione ogni fase del lavoro, con 
particolare riguardo alla demolizione dell'opera esistente durante 
l'avanzamento del monolite ed i possibili smottamenti del terreno a tergo, per 
il quale spesso è necessario effettuare un preconsolidamento. (Fig. 34) 
 
 












2.2 LA TECNOLOGIA DELLA “PIATTAFORMA AUTOCENTRANTE” 
PER SOTTOVIA AUTOSTRADALI 
 
La tecnologia della piattaforma autocentrante è stata messa a punto per la 
realizzazione di sottopassi per sedi autostradali al fine di minimizzare i disagi 
al traffico durante l’esecuzione dei lavori. 
Un lungo studio sperimentale ha permesso la messa a punto di un metodo 
operativo che consente di mantenere attivi i flussi di traffico autostradali 
durante la realizzazione di un sottopasso con una struttura monolitica ad 
estradosso rasente l’intradosso della sovrastruttura autostradale. 
Il metodo operativo consente infatti nell’interrompere il traffico su una sola 
carreggiata per volta e per la durata di sessanta o novanta ore ( seconda che si 
tratti di carreggiata a due oppure a tre corsie). 
Le fasi operative sono le seguenti (Fig. 35 ): 
• viene sospeso il traffico sulla carreggiata n. 1 ed il manufatto 
viene varato fino allo spartitraffico demolendo pavimentazione e 
corpo stradale; 
• viene ricostituita in modo definitivo la sovrastruttura della 
carreggiata n.1 sull’estradosso del manufatto interponendo una 
lamiera di acciaio tra le due strutture. Sulla stessa carreggiata 
viene riaperto il traffico che così scorrerà sopra il manufatto in 
varo; 
• viene sospeso il traffico sulla carreggiata n. 2 ed il manufatto 
viene varato dallo spartitraffico sino al suo posizionamento 
finale; 
• viene ripristinata sull’estradosso del manufatto la sovrastruttura 
finale della carreggiata n.2. 
La completa stabilità della nuova pavimentazione sulla carreggiata n.1 
durante la successiva fase di varo del manufatto in corrispondenza della 
carreggiata n. 2 è garantita da diversi accorgimenti: 
• un ancoraggio elastico oleodinamicamente controllato della 
lamiera interposta tra sovrastruttura e manufatto del sottopasso; 
• particolari allestimenti in corrispondenza delle linee di giunto tra 
la pavimentazione sulla proiezione del manufatto in varo e 
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quella sulle zone laterali adiacenti sopra il vecchio corpo 
stradale non demolito per il varo. 
 
 








PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA COSTRUZIONE                    
DEI SOTTOVIA SCATOLARI A SPINTA 
 
3.1 PRESENZA DI FALDA ACQUIFERA 
 
La costruzione di sottovia scatolari richiede particolare attenzione in fase sia 
progettuale sia esecutiva quando ci si trova in presenza di falda acquifera, statica o 
in pressione, interferente con l’opera da realizzare. 
L’abbattimento della falda, ovvero il contenimento dell’acqua di infiltrazione, 
costituisce, pertanto, la tematica più rilevante, in particolare, pe quel che concerne 
le opere provvisionali e la connessa tecnica realizzativa. 
Solo un accurato monitoraggio della situazione idrogeologica dei terreni int ressati 
può permettere una realistica previsione delle condizioni in cui si andrà ad operare, 
consentendo quindi sia un pronunciamento definitivo sulla fattibilità dell’op ra che 
una sua valutazione tecnico-economica. 
Infatti, spesso, è necessario integrare la tradizionale tecnica costruttiva con un 
complesso di opere di presidio atte a contenere completamente l’acqua di falda non 
solo a struttura ultimata ma anche in tutte le fasi di scavo aperto, di costruzi ne e di 
varo degli scatolari. 
Dalle indagini geognostiche e dalle prove di emungimento si possono dedurre 
diverse informazioni circa lo stato del terreno su cui si andrà ad operare e perciò si 
può definire un metodo di approccio nella definizione delle opere provvisionali. 
Ad esempio, in presenza di un terreno di matrice limosa vengono scartati sistemi di 
drenaggio forzato tipo well-point per l’abbassamento locale della quota di falda, 
anche se con maglia opportunamente infittita. Ciò non tanto per le potenze da 
installare ed i conseguenti oneri indotti ma piuttosto perché l’aspirazione delle 
pompe non garantirebbe l’efficacia del funzionamento, per il manifestarsi di 
intasamenti dell’impianto ed il conseguente abbattimento delle portate utili di 
estrazione. 
Allo stesso modo viene scartata anche l’ipotesi di contenimento dell scavo con 
palancole ed il prosciugamento con pompaggio da pozzi, poiché, pur ipotizzando di 
ubicare opportunamente tali pozzi all’esterno del perimetro interessato, non si 
49 
 
ritiene di poter fronteggiare la venuta d’acqua residua per filtrazione sotto le 
palancole per gli eccessivi margini di incertezza in gioco. 
Pertanto la soluzione più ragionevole è il ricorso a diaframmi longitudinali in 
cemento armato per il contenimento laterale delle rampe di accesso ai futuri 
sottopassi. 
Tali diaframmi sostengono lateralmente gli scavi di sbancamento e proteggono la 
falda in fase provvisionale e, ad opera eseguita, vengono utilizzati come  muri d’ala 
delle rampe d’accesso. 
Il contenimento laterale garantito da diaframmi perimetrali alle future rampe, non 
può, però, ammettere soluzioni di continuità in corrispondenza della sede 
ferroviaria. Durante le fasi di traslazione del monolite, infatti, lo scavo frontale per 
l’avanzamento in presenza d’acqua avrebbe comportato un detensionamento del 
terreno non controllabile in corrispondenza degli appoggi delle strutture per il 
sostegno provvisorio dei binari, quali travi di manovra e fasci di rotaie, con 
evidenti pericoli per la sicurezza dell’esercizio ferroviario. 
In tal proposito viene prevista una “sutura” tra le paratie di diaframmi attestantisi 
da ambo i lati della sede ferroviaria, da realizzare necessariamente sotto la linea in 
esercizio. Tale sutura consiste in una paratia in colonne di terreno consolidato (jet-
grouting), disposta in quinconce in duplice fila per ciascuna di esse, con diametro 
nominale previsto di 60 cm ed interasse di 90 cm. 
Viene curato anche l’attestamento delle paratie di sutura in jet-grou ing contro le 
estremità dei diaframmi precedentemente realizzati, allo scopo di contrastare 
eventuali infiltrazioni tra jet e diaframmi nella fascia di contatto tra essi, in 
presenza di possibili disomogeneità strutturali. La continuità cosìas icurata 
all’intero sottopasso, con una coppia di paratie passanti la sede ferroviaria da parte 
a parte, pur risolvendo il problema del contenimento laterale, non può considerar i 
ancora sufficiente a garantire l’eseguibilità dell’opera. 
La previsione di forti venute d’acqua, conseguenti all’apertura di ampie superfici di 
fondo scavo per le future rampe, anche se opportunamente gradinate a quote via 
via decrescenti verso le estremità delle rampe stesse, non possono consentire 
l’operatività del cantiere. 
L’impossibilità di provvedere ad un efficace allontanamento delle acque di 
infiltrazione, soprattutto per quelle zone di scavo impostato in prevalenza ntro 
matrice ghiaiosa, suggerisce il ricorso alla tecnica dei “tappi di fondo”. 
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Si procede ad un preconsolidamento con colonne jet-grouting, ovvero lo strato di 
terreno destinato alla fondazione delle future rampe e compreso tra i diaframmi, 
per costituire a scavo avvenuto uno sbarramento alla risalita dal fondo dell’acqua 
di falda. La profondità e lo spessore del tappo vengono dimensionati in funzione 
della quota imposta dal progetto per le sovrastanti solette nelle varie campate delle 
rampe e della spinta idrostatica da contrastare sul fondo nella condizione transitoria 
di scopertura del tappo a scavo ultimato e prima del getto delle solette stesse. 
Si, perciò, realizza una struttura in campate successive chiusa ad “U” e composta 
da piedritti verticali costituiti dai diaframmi collegati da un traverso di base 
costituito dal tappo di fondo realizzato appunto in jet-grounting. 
Anche per tale sbarramento di fondo, come già per quello laterale di cui sopra, non 
si può ammettere una discontinuità nella zona interessata dai binari. 
Il mancato contrasto all’acqua di falda nell’area insistente in proiezione verticale 
sotto la sede verticale comporterebbe incertezze sulla stabilità del sistema in fase 
transitoria di traslazione, tali da invalidare l’intera concezione costruttiva fin qui 
seguita. 
Tale area, anche se di modesta entità, è impegnata dallo scavo di avanzamento del 
monolite fuori platea in fase di varo e quindi si colloca alla quota più bassa e nelle 
condizioni idrostatiche più gravose. 
Pur ipotizzando di riuscire ad emungere l’acqua in fase di varo ed avendo altresì 
scongiurato dissesti nei soprastanti binari con la collocazione dei relativi appoggi 
provvisori oltre le paratie di sutura già eseguite, la rinuncia al t ppo di fondo non 
può ritenersi possibile. 
Si deve procedere, come per la fascia di rampe tra i diaframmi, ad un trattamento 
del terreno sotto i binari a partire dalla quota di spiccato della so etta di varo per 
tutta l’area interessata dalla traslazione, fino al congiungimento con il tappo già 
realizzato dal lato opposto. 
Così facendo si perviene, anche per i tappi di fondo, ad una completa sutura senza 
soluzione di continuità da parte a parte delle future rampe. 
Si realizza, perciò, una struttura a guscio completamente stagna, su cui poter 
impostare la successiva costruzione del sottovia in modo tradizionale. 
Nel dimensionamento teorico delle strutture da appoggiare sui tappi (solette di base 
e monolite) si tiene, comunque, conto della spinta idrostatica. 
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In armonia con la concezione di opera provvisoria assegnata ai tappi di fondo, la 
tenuta degli stessi non può infatti essere garantita nel tempo e quindi non è da 





3.1.1. OPERATIVITA’ IN CANTIERE 
 
La sequenza operativa prevede la formazione dei diaframmi, delle paratie di sutura 
e dei tappi di fondo, in precedenza agli scavi per le rampe ed il pozzo di varo dello 
scatolare. 
Nella realizzazione dei diaframmi tirantati non s’incontrano difficoltà di rilievo né 
si mettono in atto particolari accorgimenti, salvo riscontrare dispersioni variabili di 
fango bentonitico in corrispondenza alle diverse matrici di terreno attraversate 
nello scavo dei diaframmi medesimi. La tirantatura degli stessi, e eguita 
progressivamente con lo scavo alle quote previste, evita il ricorso a puntoni di 
testata dei diaframmi che ostacolerebbero gravemente lo sbancamento successivo. 
Lo sviluppo longitudinale dei diaframmi viene spinto a ridosso dei binari d  
attraversare con il solo vincolo rappresentato dall’agibilità delle macchine 
impiegate per lo scavo, specie nei riguardi delle palificazioni e linee elettriche 
aeree di trazione adiacenti ai binari.  
Ben più complesso è il trattamento di terreno per la costituzione dei tappi di fondo. 
Il trattamento viene impostato ad interasse di 90 cm in matrice ghiaiosa, ridotto a 
60 cm, pari al diametro nominale, negli strati limo-argillosi, dovendo infittire le 
colonne al fine di garantire una sufficiente compenetrazione tra esse. Gli spessori 
dei tamponi realizzati variano da 1 a 2.50 metri. L’esecuzione dei tappi crea 
problemi soprattutto nella zona sottobinario. Dovendo occupare con le macchine di 
perforazione la sagoma di libero transito dei binari, si prevede l’s cuzione del jet-
grouting limitatamente a periodi di interruzioni programmate notturne della 
circolazione. Tali interruzioni interessano uno alla volta i binari di corsa ed 
entrambi nella zona di intervia tra essi compresa. A tali condizionamenti si 
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aggiungono difficoltà conseguenti alla presenza dell’armamento ferrovia i , per cui 
si deve prevedere una distribuzione del j t-grouting che risulti con esso 
compatibile. 
S’impostano perciò le perforazioni sfruttando tutti i vani disponibili tra traverse e 
rotaie senza richiedere alcun spostamento o modifica strutturale dell’armamento. 
Il tappo di fondo nell’area sottesa in proiezione dai binari viene ralizzato, quindi, 
in unica fase sotto esercizio. 
Successivamente si è dato il via alla costruzione vera e propria dell’opera, a 
cominciare dagli sbancamenti tra diaframmi e tappi di fondo e successivi getti dell  
solette. 
Gli scavi per il raggiungimento delle testate dei vengono eseguiti in massima parte 
da retro i diaframmi per la difficoltà di movimentazione agendo entro le future 
rampe. 
Ovviamente la formazione del pozzo di varo viene preceduta dalla formazi ne di 
un palancolato per il sostegno della sede ferroviaria, da tagliare e rimuovere prima 




La soluzione adottata consente di raggiungere i seguenti obiettivi: 
• realizzare opere di sottopasso in terreni dalle condizioni 
geomorfologiche ed idrogeologiche assolutamente inadatte a 
costruzioni sotto il piano di campagna; 
• definire con certezza gli interventi provvisionali necessari 
scongiurando imprevisti e conseguenti onerose varianti in corso 
d’opera; 
• limitare l’emungimento in sede di costruzione alle sole acque 
meteoriche e a modestissime infiltrazioni, da eliminare in fase di 
completamento; 
• garantire un’attendibile programmazione dei lavori ed il rispetto della
stessa; 
• fornire un’interessante esperienza per la verifica di una tecnica di 
costruzione di raro impiego. 
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Tutto ciò a fronte di un aggravio nel costo per opere di presidio attestatosi a 
consuntivo fra il 25 e il 30% del totale, a seconda del diverso infittimento del jet 

























3.2 PROBLEMI CONNESSI ALL’AVANZAMENTO DEL MONOLITE: 
MARCATA FESSURAZIONE 
 
Un problema che si può verificare durante la fase di avanzamento del mono ite è 
l’insorgere di una concentrazione di sforzi lungo la sezione critica di p ssaggio tra 
la sezione chiusa del monolite e la sezione ad U costituita dalla soletta di base e dai 
muri andatori. Superata la fase iniziale di avanzamento infatti, quando il complesso 
monolite-muri andatori abbandona parzialmente la superficie di scorrimento e 
interessa il terreno in sito, la resistenza del corpo del rilevato e le diverse 
condizioni di attrito fanno insorgere nella struttura una distribuzione di sforzi che 
raggiunge il massimo valore in corrispondenza della sezione critica. Lungo tale 
sezione quindi la concentrazione di sforzi provoca una marcata fessurazione e la 
creazione di un giunto. 
La spinta necessaria alla traslazione del monolite viene valutata nella fase iniziale 
dopo l’attrito di primo distacco e senza la reazione del rilevato ferroviario, 
nell’ordine di 442 t circa, tenendo conto di un coefficiente di attrito dinamico pari a 
0.1, essendo stato interposto tra le superfici di scorrimento cemento/cemento una 
guaina di polietilene opportunamente ingrassata. 
Nella fase di spinta con immersione vera e propria del monolite nel corpo del 
rilevato ferroviario il coefficiente di attrito dinamico, a causa delle mutate 
condizioni di scivolamento sia sul piano di appoggio che sulle pareti latrali 
(cemento/terreno) e a causa della residua resistenza alla penetrazione del rilevato, 
che, benché asportato, presenta sempre qualche irregolarità, si è elevato al valore di 
circa 0.6; per muovere il peso complessivo del monolite e delle strutture ad esso 
connesse, quali muri andatori e soletta di base, stimato nell’ordine di 4400 t, è stato 
necessario imprimere ai martinetti una spinta di circa 2650 t.  
Quando il monolite tocca il rilevato ferroviario, oltre alla realizzazione del 
prolungamento della platea di varo vengono poste in opera le travi di manovra.  
Le travi di manovra sono collocate sotto i binari, opportunamente rinforzati, 
mediante infilaggio su rulli costituiti molto semplicemente da tondini di acciaio he 
realizzano un sostegno ai binari tra il becco del monolite e una trave, realizzata su 
jet-grouting rinforzati da micropali, all’altro lato del rilevato ferroviario, 










Fig. 37 - Particolare dell’appoggio delle travi di manovra  
 
Durante la manovra di spinta il monolite attraverso i rulli dovrebbero mu versi 
senza trascinarsi dietro nel suo movimento il complesso dei binari fo a che il 
rostro non sia pervenuto a contatto con la trave,dopo di che questa viene demolita 
essendo, ormai, tutti i binari sul monolite e terminata la fase di pinta. Pervenuta la 




Superata la fase iniziale di avanzamento, allorché il complesso mon lite e muri 
andatori ha parzialmente abbandonato la superficie di scorrimento preventivamente 
lubrificata ed ha interessato il terreno in sito, la resistenza opposta dal corpo del 
rilevato e le diverse condizioni di attrito fanno insorgere nella struttura una 
distribuzione di sforzi che raggiunge il massimo valore in corrispondenza delle 
sezioni critiche di passaggio tra la sezione chiusa e quella ad “U”. Si verifica 
quindi una concentrazione di sforzi che provoca una marcata fessurazione e la 
creazione di un autentico giunto. 
Tale fenomeno, che non compromette assolutamente la statica dell’opera, è 
accompagnato da una modesta inclinazione dell’asse del monolite verso il basso, 
per cui l’infissione non procede secondo la direttrice prestabilita ma subisce una 
leggera immersione nel terreno. 
Ciò richiede una maggiore spinta e in assetto finale il monolite risulta ad una quota 
inferiore in corrispondenza dei binari rispetto a quella prevista per cui, al fine di 
evitare problemi nella stabilità del ballast, si ritiene opportuno spessorare il franco 
venutosi a creare mediante un getto supplementare di calcestruzzo sulla soletta 
superiore del monolite, inglobando in tale getto anche le travi di manovra. 
L’ampio margine di sicurezza della struttura non ha nessun problema di st tica, 
anzi, l’operazione ha irrigidito ulteriormente la soletta superiore, la quale, in 
considerazione dell’effetto dovuto anche alle iniezioni di intasamento con boiacca 
di cemento, eseguite all’esterno delle pareti laterali per eliminare eventuali sacche 
d’aria createsi durante le operazioni di spinta del monolite, presenta alla prova di 
carico eseguita, con la sosta ed il passaggio di elettromotrici fo nite dall’Ente 
Ferrovie, abbassamenti del tutto trascurabili  e scomparsi totalmente 
all’eliminazione del carico. 
Il preconsolidamento del rilevato ferroviario, mediante jet-grouting, viene eseguito 
se si presentano fenomeni di franamento del corpo ferroviario, a seguito dello 
scavo all’interno del monolite, ricorrendo alla limitazione del traffico ferroviario su 
un solo binario per non compromettere la stabilità dei binari. 
Nei disegni seguenti (Fig. 38) è riportato uno schema di preconsolidamento 
effettuato: esso ha interessato l’intera zona oggetto dello scavo, nell’intento di 
conferire al materiale costituente il corpo ferroviario un angolo d’attrito di tutta 






Fig. 38 - Schema di preconsolidamento del rilevato ferroviario con jet-grouting  
 
 
La messa in opera del monolite richiede un grande impegno tecnico e professionale 
a causa della necessità di apportare il minimo disagio all’esercizio ferroviario o 
stradale e di rispettare i vincoli con i quali si va ad operare. 
In effetti per la messa in opera del monolite si opera come segue: 
• prolungamento della platea di scorrimento e realizzazione del muro di 
contrasto; 
• avvicinamento, mediante spinta, del monolite al rilevato ferroviario 
previo sbancamento parziale dello stesso, preventivamente 
consolidato mediante j t-grouting; 
• posizionamento dei fasci di binari creando un reticolo di sostegno e di 
ripartizione dei carichi; 
• predisposizione delle travi a doppio T IPE 600 accoppiate, dette travi 
di manovra, sotto le traversine e poggianti sull’estradosso della soletta 
superiore del monolite mediante rulli di scorrimento; 
• posizionamento lungo il muro di contrasto di 18 martinetti in una 
prima fase e 30 in seconda fase, collegati in serie ed in grado di 
produrre una spinta sullo scatolare, attraverso la sezione della soletta 
inferiore del monolite; 
• spessoramento con profilati di acciaio dello spazio di avanzamento ad 
ogni fine corsa dei pistoni dei martinetti fino alla copertura di una
distanza di avanzamento di 4 m; 
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• getto della seconda platea su platea per contrastare lo sforzo dei 
martinetti dopo l’avanzamento del monolite di 4 m, attesa la corsa dei 
martinetti stessi; 
• reiterazione delle operazioni fin qui descritte fino alla penetrazione 
completa del monolite nel rilevato ferroviario; 
• scavo all’interno del monolite tra una fase e l’altra di spinta; 
• spessoramento della parte superiore della soletta del monolite con 
getto di cemento inglobante le travi di manovra; 
• eliminazione dei rinforzi applicati ai binari, ricostruzione della 
sopraelevazione in curva, eliminazione dei rallentamenti in linea e 





























3.3 INTERAZIONE TRA TERRENO E STRUTTURA IN UN SOTTOVIA  
 
Un altro problema, molto interessante da analizzare, è il complesso f nomeno 
d’interazione terreno-struttura che si sviluppa durante la fase  d’infissione con 
sistemi oleodinamici di un sottopasso a conci prefabbricati nel terreno di un 
rilevato ferroviario o stradale. 
Attraverso la misura ed il controllo di un certo numero di parametri, va iabili in 
relazione all’avanzamento del sottopasso nel terreno, si cercano di mettere in luce 
gli aspetti caratteristici del problema iterativo, quali la resistenza frontale e la 
resistenza laterale. 
Vengono, pertanto, formulate considerazioni teorico-pratiche nell’intento di 
inquadrare da un punto di vista progettuale e tecnico-operativo il comportamento di 
questo particolare tipo di opera.  
 
3.3.1 COLLETTORE FOGNARIO DEL COMUNE DI PORDENONE  
 
Un esempio di rilievo, che riesce a mettere in evidenza quanto sopra detto è quello 
del collettore fognario del Comune di Pordennone. 
L’opera consiste in un sottopasso a spinta destinato ad essere, appunto, un 
collettore fognario.  








Il manufatto è frazionato in cinque conci di diverse lunghezze, intervallati da giunti 
a “cannocchiale” metallici (Fig. 40); la sezione trasversale dei conci, di forma 
scatolare, ha le dimensioni esterne di 360×  285 cm ed interne di 280×  205 cm e si 




Fig. 40 - Sezione longitudinale del sottopasso  
 
Gli elementi sono stati gettati in opera su una platea di varo relizzata alla quota di 
progetto della base del tunnel, in posizione tale da poter essere traslati nella 
direzione di spinta. 
Il primo concio è sagomato a tagliente per favorire l’entrata nel terreno del rilevato; 
esso dispone inoltre di un avambecco inclinato di 60° rispetto all’orizzontale, che 
consente di limitare i rifluimenti del terreno all’interno del sottopasso durante 
l’avanzamento. 
L’infissione è avvenuta inizialmente contrastando i conci per mezzo di una serie di 
martinetti a corsa lunga principali contro un muro reggispinta, collegato 
posteriormente con la platea di varo. Quando le spinte richieste, alla post zione 
principale, necessarie all’avanzamento, superano la potenza installata, vengono 
attivate delle stazioni intermedie di martinetti, preventivamente collocate fra 
elemento ed elemento in corrispondenza dei giunti a “cannocchiale”. I martinetti 
possono dunque produrre la loro corsa, mentre le lamiere del giunto impediscono l 
rifluimento del terreno circostante all’interno del tunnel e fungono da guida per 
l’elemento adiacente. 
Come è facilmente intuibile, per ogni postazione intermedia il contrasto è fornito 
dalla serie di conci immediatamente retrostanti la stazione attivata. 
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Durante l’infissione viene asportato il terreno dal fronte di scavo nel tu nel per 
mezzo di mezzi meccanici cingolati di piccole dimensioni, che possono 
agevolmente passare all’interno del foro.  
La possibilità di mantenere o variare la direzione del sistema è garantita 
dall’indipendenza delle file di martinetti superiori, inferiori e laterali della stazione 
intermedia posta immediatamente dopo il primo elemento, per cui, ogni qualvolta 
si rende necessaria una correzione di assetto del tunnel, a seguito di un 
disassamento rispetto all’asse longitudinale , vengono attivati quei martinetti che 
ne inducono il riallineamento. Al fine di contenere i rallentamenti al traffico 
ferroviario e, particolarmente, per ragioni di sicurezza, il tratto di binario 
ferroviario immediatamente soprastante il tunnel è stato irrigidito con fasci di 
rotaie collegati tra loro ed alle traversine ferroviarie, per attenuare gli effetti di 
possibili cedimenti del terreno del rilevato a seguito delle operazioni di scavo. 
Il controllo delle azioni sul manufatto durante la fase di infissione nel terreno è 
stato predisposto seguendo due direttive diverse da correlare tra loro: 
 
• la misura delle deformazioni nel calcestruzzo indotte dall’avanzamento in 
otto punti significativi del primo concio; 
• la misura delle pressioni idrauliche in tutte le stazioni di spinta intermedie 
ed in quella principale. 
 
Nel primo elemento del sottopasso sono stati messi in opera otto estensimetri 
elettrici a corda vibrante Galileo, che sono stati successivamente annegati nel getto 
di calcestruzzo del manufatto. La loro posizione è stata scelta in modo da 
consentire la misura delle deformazioni del calcestruzzo nella direzione di 
avanzamento del tunnel in quattro punti appartenenti a due sezioni distite, dette 
sezione e sezione B, distanti tra loro 170 cm. Tale distanza è sembrata essere quella 
ottimale, sia tenendo conto di evitare il posizionamento degli estensim tri nelle 
zone di massima concentrazione delle tensioni, sia considerando la sensibilità 





Fig. 41 - Sistema di misura con gli estensimetri elettrici 
 
Gli otto estensimetri sono stati collegati ad una centralina elettronica di misura per 
mezzo di un’interfaccia di derivazione e di otto cavi bipolari, isolati e privi di 
giunzioni. Le pressioni nel circuito oleodinamico di alimentazione dei martinetti 
possono essere registrate durante la fase di infissione di tutti i conci per mezzo di 
manometri collegati con il circuito idraulico, preventivamente sottoposti a taratur . 
Le misure fornite dagli estensimetri e le pressioni indicate dai manometri sono 
state registrate in corrispondenza ad ogni fase di avanzamento del s ttopasso nel 
rilevato.  
Le rilevazioni effettuate hanno consentito di determinare lo stato di deformazione 
del primo concio in quattro punti significativi delle sezioni A e B nella direzione di 
avanzamento del manufatto. 
Per poter interpretare il comportamento globale dell’opera è stato necessario 
collegare le deformazioni registrate con parametri di sollecitazione quali momenti 
e sforzi normali risultanti sull’intera sezione. 
A tale scopo si sono assunte alcune ipotesi sul comportamento strutturale del 
manufatto in calcestruzzo armato: 
• conservazione delle sezioni piane; 
• deformazione a taglio trascurabile; 
• presenza di effetti torsionali trascurabili; 
• regime di elasticità lineare. 
In queste ipotesi si è potuto procedere alla determinazione delle deformazioni 1ε , 
2ε , 3ε  ed 4ε  in corrispondenza dei quattro vertici del rettangolo formato dalla 




( ) 3"'"" 311 εεεε +−−= ihhh       (3.1) 
( ) 4"'"" 422 εεεε +−−= ihhh                      (3.2) 
( ) 1"'"" 133 εεεε +−−= shhh                   (3.3) 




Fig. 42 - Sezione trasversale  
 
Assumendo che tali valori vengano considerati uguali in tutto lo spessore, enza 
che peraltro venga sensibilmente compromessa l’affidabilità dei risultati, si 
possono determinare i parametri globali di sollecitazione in ognuna delle ue 
sezioni strumentate. 
Si impiegano le relazioni: 
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EM   (3.7)   
            
dove zN , xM , yM  sono da considerarsi positivi se concordi con le convenzioni 




Fig. 43 - Sistema di riferimento per le forze e i momenti considerato 
 
Contemporaneamente sono state calcolate le spinte totali risultanti dalle pressioni 
del circuito oleodinamico moltiplicate per la sezione totale dei martinetti impiegati 










        (3.8)              
in cui : 
zmN è la spinta totale; 
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iP  è la pressione nel punto i-esimo considerato del circuito rilevata sui manometri; 
iA  è l’area del martinetto i-esimo. 
Si è tenuto conto soltanto delle spinte necessarie per il movimento dei c nci con 
l’azione contemporanea di tutti i martinetti; le fasi in cui sono state indotte 
correzioni alla direzione di avanzamento del tunnel agendo solo con alcuni dei 
martinetti posti a ridosso del primo elemento sono state volutamente trascurate ai 
fini del calcolo.  
 
3.3.1.1 CARATTERISTICHE DEL TERRENO 
 
Se si prescinde dal primo metro d’infissione, caratterizzato da coltre vegetale, il 
terreno incontrato, omogeneo durante tutto l’avanzamento, è un materiale 
composito formato da ghiaia e sabbia con una frazione fine limosa pari l 27%; la 
curva di distribuzione granulometrica del terreno presenta un coefficiente di 
uniformità U = 67 ed un coefficiente di curvatura C = 0.17. (Fig. 44)  
 
 
Fig. 44 - Distribuzione granulometrica del terreno  
 
Per caratterizzare il comportamento meccanico di un terreno di questo tipo è 




Si fa riferimento quindi all’angolo di attrito interno ϕ  che è facilmente 
determinabile attraverso comuni prove di laboratorio. 
Si sono eseguite prove di taglio diretto standard sulla frazione di terreno passante al 
vaglio ASTM n. 10 su campioni ricostituiti in laboratorio con una densità 
corrispondente a quella del sito e pari a 17.9 KN/m3. L’angolo di attrito misurato in 
tali condizioni è risultato pari a 38°. Inoltre, al fine di determinare l  resistenza al 
taglio in corrispondenza a deformazioni di elevata entità, quali posson  quelle 
generate nel terreno dall’avanzamento del manufatto, sono state eeguit  prove di 
taglio anulare sulla frazione passante al vaglio ASTM n. 40; l’angolo di attrito, 
detto angolo di attrito residuo, è risultato pari a 37°, valore leggermente inferiore a 
















3.3.1.2 RISULTATI OTTENUTI 
 
Nella figura sottostante (Fig. 46) sono diagrammati gli andamenti in alcune 
stazioni delle spinte oleodinamiche rilevate dai manometri in corrispondenza 
dell’avanzamento del manufatto attraverso il rilevato. Sono riportati i v lori delle 
spinte della stazione principale esterna e della prima e seconda stazione intermedia, 




Fig. 46 - Spinte oleodinamiche in funzione dell’avanzamento  
 
Gli andamenti denotano un comportamento globale complesso ed estremamente 
variabile, soprattutto per la stazione principale e prima intermedia; in particolare si 
distinguono i decrementi bruschi della spinta, che sono da mettere in relazione con 
le operazioni di scavo sul fronte del primo concio. Inoltre, si pone in evidenza 
come l’andamento della spinta della stazione principale sia rapidamente crescente 
nei primi metri d’infissione nel terreno e linearmente correlabile in modo ideale 
con gli aumenti di superficie di contatto tra manufatto e terreno, come risulta dal 
tratto evidenziato con il retino. 
La molteplicità delle situazioni che si sono incontrate durante l’infissione ha 
ristretto la scelta ad alcune fasi che si ritengono le più significative e complete per 
l’interpretazione dei dati sperimentali. 
Sono state prese in considerazione le fasi nelle quali sia il primo che il secondo 
concio del sottopasso avanzano nel terreno in corrispondenza della parte cent ale 
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del rilevato dove agisce la massima pressione geostatica. In questa fase sono state 
attivate le stazioni intermedie dal momento che per l’avanzamento non sono più 
sufficienti le spinte fornite dalla sola stazione principale retrostante. 
Vengono di seguito riportati gli andamenti delle spinte totali dei martinetti della 
prima e seconda stazione durante il progressivo avanzamento. I diagrammi sono 
relativi a due fasi di spinta in due giornate campione diverse distanti quattro giorni 
lavorativi e corrispondenti a situazioni climatiche ed ambientali differenti. ( Fig. 47 
- Fig. 48) 
 
 
Fig. 47 - Andamento delle spinte totali  
 
 




Il primo diagramma corrisponde ad una giornata di sole dopo un periodo di piogge 
continuate, per cui il terreno del rilevato era in condizioni di parziale saturazione; il 
secondo è stato scelto, invece, dopo quatto giorni di assenza di precipitazioni. 
Tali schemi indicano come la spinta richiesta per l’avanzamento del primo concio 
sia sempre inferiore a quella del secondo concio, nella prima giornata di lavoro, 
mentre nella seconda giornata in esame, pur partendo da una differenza pari al 
63%, si arrivi a valori quasi corrispondenti. 
Inoltre la spinta fornita dalla seconda stazione si mantiene qualitativamente 
abbastanza costante durante la traslazione in entrambe le giornate. In tal caso il 
confronto fra i risultati della prima e seconda giornata indica come i valori siano 
maggiori in quest’ultima, con percentuali variabili da un minimo del 18% ad un 
massimo del 28%. 
In concomitanza al rilievo delle pressioni oleodinamiche si sono registrate e 
riportate le misure fornite dagli estensimetri elettrici. 
Nei successivi diagrammi si riportano gli andamenti dei parametri di sollecitazione 
globale zN , xM , yM  nella sezione anteriore (A) e posteriore (B) calcolati con le 



















Fig. 52 - Andamento di xM e yM nelle sezioni A e B della seconda giornata  
 
 
E’ possibile osservare come il valore di zN  nelle sezioni A e B sia crescente con il 
procedere dell’avanzamento in entrambe le giornate; inoltre i valori della seconda 
giornata sono sempre superiori ai corrispondenti della prima, sia nell  sezione 
anteriore che posteriore. Nell’ambito dello stesso giorno zN  risulta maggiore nella 
sezione B rispetto ala sezione A con percentuali variabili dal 29% al 55% e dal 
33% al 47% nella prima e nella seconda giornata rispettivamente. 
Per quanto riguarda i momenti flettenti risultanti presenti durante l’avanzamento, il 
diagramma relativo alla prima giornata mostra un andamento oscillante in segno e 
valore assoluto nelle sezioni A e B; ciò avviene sia per il momento xM  che per il 
momento yM .  Più chiaro sembra essere l’andamento degli stessi parametri nella 
seconda giornata: la tendenza globale è l’aumento dei valori di xM  e yM col 
procedere dell’infissione. In particolare è possibile osservare come yM  nelle 
sezioni A e B assuma valori confrontabili fra loro. Ciò non avviene per il momento 
xM  che, pur presentando in entrambe le sezioni andamenti rapidamente cresc nti, 






La meccanica del fenomeno interattivo può essere inquadrata distinguendo le due 
azioni esplicate dal terreno nei confronti del manufatto durante l’infissione: 
• resistenza frontale; 
• resistenza laterale. 
Di esse si è ritenuto più interessante il secondo aspetto in quanto il primo è risultato 
ancora non perfettamente interpretabile e difficilmente riconducibile ad uno 
schema di comportamento generale, applicabile ad ogni fase di avanzamento del 
manufatto. 
Questo fatto può essere giustificato tenendo presente come la resistenza nella 
sezione frontale alla penetrazione sia condizionata non soltanto dalle caratteristiche 
dell’opera e del terreno ma soprattutto dalle modalità e dai tempi di scavo durante 
l’infissione. Infatti, se quest’ultima procede più rapidamente dello scavo, la sezione 
frontale reagente aumenta e la spinta richiesta per l’avanzamento cresce; se 
viceversa lo scavo sul fronte procede talora più rapidamente dell’avanzame to, la 
resistenza frontale diminuisce in modo considerevole. 
Per quanto riguarda la resistenza laterale, si è potuto invece risalire ad una 
quantificazione numerica delle azioni di attrito relativo tra terreno e calcestruzzo 
del manufatto.  
L’ipotesi fondamentale, necessaria per poter interpretare i dati disponibili, è che i 
conci si muovano nel terreno in condizioni di avanzamento perfettamente rettilineo 
e quindi in assenza di deviazioni dall’asse longitudinale di progetto; mentre 
quest’ipotesi sembra essere rispettata quasi in ogni istante del moto per il secondo 
concio, poiché esso è soggetto a condizioni di vincolo che lo obbligano alla pura 
traslazione, ciò non è più valido nella generalità delle fasi di moto per il primo 
concio, in quanto esso è quasi sempre sottoposto ad azioni flettenti e taglianti. 
Da un punto di vista qualitativo i valori di xM  positivi stanno ad indicare la 
tendenza del manufatto a deviare verso l’alto rispetto all’asse longitudinale, 
favorito dalla particolare forma dell’avambecco, mentre il parametro yM  sta ad 
indicare la tendenza verso deviazioni laterali. 
Quando tali parametri non siano in mutuo equilibrio, ad assicurarlo interve gono 
sovrapressioni sulle superfici laterali legate al modulo di reazione del terreno nelle 
varie direzioni difficili da valutare. 
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Nel caso in cui invece ci si trovi in presenza di momenti xM ed yM  nulli o costanti 
e quindi in assenza di tagli xT  e yT , è lecito pensare che il primo concio si muova 
in condizioni di avanzamento rettilineo simili a quelle a cui è soggetto il secondo 
concio. 
Per tali motivi sono stati studiati in questa fase di studio soltant  quegli eventi 
riportandone uno per ogni giornata campione in cui si è verificata la condizione 
indicata in precedenza. 
Quando il manufatto avanza in maniera rettilinea è possibile assumere no schema 
teorico di riferimento identico a quello in condizioni statiche, che riproduca la 
distribuzione delle pressioni normali agenti sui setti del manufatto in una sezione 
trasversale tipo. 
In questa schematizzazione la pressione verticale pv sul setto superiore è la 
pressione geostatica del terreno cui fa equilibrio la reazione del terr no inferiore 
incrementata del peso del manufatto. Le spinte laterali vengono determinate 
considerando che il terreno spinga in condizioni “a riposo” o “Ko”, con Ko 
coefficiente di spinta legato all’angolo di attrito, pertanto la pressione orizzontale 




Fig. 53 - Pressioni agenti sul monolite  
 
Assumendo per il terreno un legame tra le tensioni normali e le tensioni tangenziali 
a rottura di tipo Mohr-Coulomb, 
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ϕστ gtan'=          (3.9) 
dove: 
ϕ  = angolo di attrito residuo del terreno; 
'σ  = tensione effettiva; 
τ  = valore della tensione tangenziale. 
è possibile calcolare la spinta totale massima teorica di rifer mento maxzN per un 
tratto di manufatto necessaria a mantenere quest’ultimo in movimento di 






max tan ϕσ                 (3.10) 
esteso all’area laterale di un tratto di tunnel di lunghezza pari a L. 
Nella tabella sottostante viene riportato il rapporto adimensionale fra la spinta Nzm, 
misurata dai manometri collegati con i martinetti della seconda stazione, e la spinta 
massima teorica Nz max, precedentemente indicata, ed il rapporto fra la risultante 
Nze, misurata con gli estensimetri, e la spinta massima teorica Nz max. 
 
 
Giornata campione Nzm/Nz max Nze /Nz max 
01.06.84 0.36 0,36 




Il valore di Nze  = Nz (B) - Nz (A) è la differenza vettoriale fra le sollecitazion  
assiali nelle sezioni B ed A, azione che deve venire equilibrata dalla resistenza 
laterale di attrito nel tratto considerato. 
I rapporti sono compresi fra 0,36 e 0,45 e sono quindi sempre inferiori all’unità. E’ 
anche possibile osservare come i rapporti caratteristici della prima giornata siano 
inferiori ai corrispondenti della seconda; inoltre n llo stesso giorno lavorativo i 
rapporti determinati dalle spinte dei martinetti corrispondono ottimamente a quelli 
misurati con gli estensimetri elettrici. 
La diversità fra i valori teorici e quelli sperimentali induce a considerare la presenza 
di effetti importanti che agiscono durante l’infissione. 
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In primo luogo va considerato l’attrito che si sviluppa all’interfaccia tra i due 
materiali diversi come il calcestruzzo ed il terreno; per esso si fa di solito riferimento 
ad un angolo di attrito relativo calcestruzzo-terreno (δ) il cui valore dipende dalle 
caratteristiche del terreno e dalla rugosità della superficie di contatto in calcestruzzo. 
Per δ = 0.80ϕ  si ottiene un valore del rapporto fra la spinta determinata in queste 
condizioni e quella teorica massima pari a 0,75; tale valore mostra l’importanza 
dell’effetto d’attrito relativo tra i due materiali che si concretizza in una consistente 
riduzione della spinta necessaria per mantenere in movimento gli elementi del 
sottopasso. 
In secondo luogo va tenuto presente l’effetto dell’acqua nel rilevato ferroviario. A 
causa dell’impossibilità di predisporre un’adeguata indagine piezometrica nel terreno 
del rilevato, dato che non è semplice conoscere i valori delle pressioni neutre del 
terreno durante tutta la durata dell’infissione, si di pone solamente di dati qualitativi 
basati su osservazioni e controlli del contenuto in acqua. 
In terzo luogo è possibile che si sviluppi un certo effetto arco nel terreno sopra il 
tunnel; questo fatto non è però direttamente confermabile perché mancano 
indicazioni sufficienti sullo stato pressionale immediatamente sopra il sottopasso. 
Appare quindi evidente che lo schema teorico assunto come riferimento e gli attriti 
con esso determinabili conducano a valori della spinta piuttosto prudenziali nei 
confronti della realtà sperimentale. E’ da tenere presente, però, che le fasi analizzate 
dettagliatamente sono caratterizzate da un andamento r ttilineo dei conci. In realtà, 
in mancanza di sistemi precisi di guida che permettono tempestive correzioni, 
capitano sovente deviazioni più o meno marcate rispetto all’asse longitudinale di 
progetto durante le quali si hanno notevoli incrementi delle spinte necessarie 
all’avanzamento. Questi incrementi possono raggiungere valori molto elevati in 
corrispondenza a pronunciate deviazioni della linea d’asse fino ad arrivare al limite 
della potenza installata. 
Perciò, quanto più sarà controllato l’avanzamento re tilineo del sottopasso, tanto più 
ci si avvicinerà alle situazioni analizzate dettagli tamente in precedenza, evitando 
l’insorgere di indesiderati effetti aggiuntivi che potrebbero pregiudicare l’efficienza 
globale del sistema. 
Infine, sembra il caso di sottolineare come la forma stessa del primo concio con il 
tagliente inclinato rispetto al piano orizzontale sia in parte la causa della presenza 
di sollecitazioni taglianti e flessionali tendenti a deviare il sottopasso verso l’alto. 
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Questo effetto può venire sensibilmente limitato scegliendo una forma 
dell’elemento frontale che soddisfi a condizioni di simmetria rispetto ad un piano 
orizzontale baricentrico come avviene nel caso di tubazioni circolari di piccolo 
diametro. 
Pertanto si può concludere che lo studio sperimentale h  consentito di evidenziare 
alcuni aspetti del complesso fenomeno d’interazione terreno-struttura che si 
sviluppa durante l’infissione di un sottopasso a spinta nel terreno costituente un 
rilevato ferroviario. 
Sono stati messi in luce gli aspetti più significativi del problema, quali la resistenza 
frontale e laterale durante l’infissione nel terreno. 
I valori massimi di attrito laterale, desunti da schemi teorici classici, sono risultati 
nettamente superiori a quelli misurati durante il corso dei lavori; in termini 
dimensionali i rapporti fra i valori misurati e quelli teorici, entrambi nell’ipotesi di 
avanzamento rettilineo dei conci, sono risultati var abili fra 0,36 e 0,45. 
La resistenza frontale è sembrata un aspetto difficilmente quantificabile ed 
inquadrabile teoricamente, perché fortemente condizionato dalle modalità e dei 
tempi di scavo durante l’infissione; in particolare si sono misurati rapidi 
decrementi delle spinte oleodinamiche nelle fasi in cui lo scavo procedeva più 
rapidamente della penetrazione e sia la resistenza laterale che quella frontale, 
quindi, sono apparse particolarmente condizionate dalla situazione ambientale, 


















LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL 






La normativa di riferimento per il progetto dei sottovia scatolari a spinta è 
rappresentata dal D.M. 14.01.2008 “ Norme tecniche per le costruzioni” e 
dalla Circolare n. 617 del 02.02.2009 “ Istruzioni per l’applicazione delle 
Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 (G.U. n. 
47 del 26.02.2009). 
Queste normative definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il 
collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in 
termini di requisiti essenziali di resistenza meccani  e stabilità, anche in 
caso di incendio, e di durabilità. 
Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che 
devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei 
materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla 
sicurezza  strutturale delle opere. 
Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte 
prestazioni, per quanto non espressamente specificato nel presente 
documento, ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri 
documenti tecnici elencati nel Cap. 12. In particolare quelle fornite dagli 
Eurocodici con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di 
comprovata validità e forniscono il sistematico supporto applicativo delle 
presenti norme. 
Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, 
collaudate e soggette a manutenzione in modo tale d consentirne la 
prevista  utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello 
di sicurezza previsto dalle presenti norme. 
La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono 
essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante 
la vita nominale. Stato limite è la condizione superata la quale l’opera non 
soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata. 
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In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le 
varie tipologie strutturali devono possedere i seguenti requisiti: 
- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare 
crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano 
compromettere l’incolumità delle persone ovverocomprtare la perdita di 
beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere 
fuori servizio l’opera; 
- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di 
garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio; 
- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni 
sproporzionati rispetto all’entità delle cause innescanti quali incendio, 
esplosioni, urti. 
Il superamento di uno stato limite ultimo ha carattere irreversibile e si 
definisce collasso. 
Il superamento di uno stato limite di esercizio può avere carattere 
reversibile o irreversibile. 
In particolare, il metodo agli stati limite rappresenta un criterio di verifica 
in grado di integrare l’approccio semiprobabilistico on verifiche nelle 
condizioni di esercizio. 
Per approccio semiprobabilistico s’intende la valutazione della probabilità 
di collasso della struttura e controllare che essa sia inferiore ad un valore 
sufficientemente basso da essere considerato accettbil . 
Partendo dalla conoscenza della funzione densità di probabilità dei carichi e 
della resistenza dei materiali si deve determinare l  relazione tra queste 
funzioni da cui la probabilità di collasso, tenendo conto della non linearità 
del legame costitutivo del materiale. Se il metodo di analisi strutturale è 
lineare questo viene fatto separatamente per ciascun  sezione, in caso 
contrario occorre farlo globalmente per l’intera struttura. 
Questo approccio è però piuttosto complesso per un uso comune, esistono 
infatti soluzioni analitiche solo per casi semplici ed in ambito lineare, e la 
soluzione numerica è molto onerosa. 
Nasce quindi l’approccio semiprobabilistico, basato sull’idea che la 
probabilità di collasso sia tanto più bassa quanto più siano disgiunte le 
funzioni di densità di probabilità del momento sollecitante (dovuto ai 
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carichi) e del momento resistente (dovuto alla resist nza dei materiali), 
poiché la probabilità di collasso è calcolabile come integrale del prodotto 
delle aree sottese da entrambe le funzioni. 
Il momento sollecitante viene quindi calcolato a partire dai carichi 
corrispondenti ad un frattile del 95%, mentre per quanto riguarda il 
momento resistente si considera una tensione di snervam nto 
corrispondente ad un frattile minore del 5%. 
In questo modo è possibile effettuare una verifica che abbia una valenza 
probabilistica, ma che sia eseguita scegliendo la stessa metodologia 
utilizzata in situazioni deterministiche. 
Allo schema di calcolo vengono assegnati carichi ben definiti 
(corrispondenti al frattile prescelto) ed in base ad essi si determinano le 
caratteristiche di sollecitazione nella sezione, a partire dai valori assegnati 
della resistenza ed utilizzando un opportuno legame costitutivo per il 
materiale. 
Il confronto fra caratteristiche di sollecitazione di calcolo e caratteristiche 
di sollecitazioni limite consente di esprimere un giudizio sulla sicurezza 
della struttura. 
I valori del carico e della resistenza da utilizzare nel dimensionamento, detti 
valori di calcolo e indicati col pedice d, vengono messi in relazione con i 
valori caratteristici mediante opportuni coefficienti. 
In particolare, il valore di calcolo di una azione Ed si può ottenere tramite la 
relazione Ed=γEEk mentre il valore di calcolo della resistenza Rd è messo in 
relazione al valore caratteristico R mediante il coefficiente γR tramite la 
relazione Rd = R/γR. 
Dove i valori di γE e γR possono essere determinati mediante analisi 
probabilistiche e comunque sono indicati in normativa e sia E che R sono 
funzione delle azioni di progetto, dei parametri di progetto e della 
geometria di progetto. 
Vengono però distinte due differenti situazioni limite: lo stato limite ultimo, 
corrispondente al limite di collasso o a forme di cedimento strutturale, e lo 
stato limite di esercizio, corrispondente a situazioni di deterioramento 




Entrambe queste situazioni vanno verificate, rispettivamente, secondo le 
disuguaglianze: 
 
Ed ≤ Rd    Ed ≤ Cd 
(dove Cd è il prescritto valore limite dell'effetto delle azioni) 
 
 
e per i motivi già descritti, la normativa permette un'analisi lineare, 
effettuando eventualmente modifiche alla distribuzione del momento nel 
primo caso e delle condizioni di carico nel secondo. 
Per quanto riguarda la progettazione e la verifica di opere geotecniche il 
D.M. 14/01/08 "Norme Tecniche per le Costruzioni", al capitolo 6, prevede 
che una volta effettuate le indagini geologiche per cr are una ricostruzione 
dei caratteri litologici, stratigrafici. strutturali, idrogeologici, 
geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio; 
vengano disposte le indagini geotecniche necessarie a permettere la 
definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione 



















4.2 VERIFICA ALLO STATO LIMITE ULTIMO  
 
Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata l  condizione Ed ≤ Rd, 
dove Ed è il valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione ed è 
espresso dalla relazione: 
 
Ed = γE E [FK; 
X
K/γM ; ad] 
 
ed Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico ed è 
espresso dalla relazione 
 
Rd = 
1/ γR R[γMFK; 
X




γMFK : azioni di progetto amplificate 
X
K/γM : parametri di progetto ridotti 
ad : geometria di progetto 
1/ γR : coefficiente di riduzione della resistenza del sistema 
 
La verifica di tale condizione deve essere effettuata impiegando diverse 
combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti per 
le azioni (A1 e A2), per i parametri geotecnici (M1 e M2), e per le 
resistenze (R1, R2, R3). (Tabella 4.1) 
 
Le combinazioni dei coefficienti parziali possono ess re scelte a partire da 
due approcci progettuali alternativi: 
- nel primo approccio sono previste due diverse combinazioni di gruppi di 
coefficienti: la prima combinazione è generalmente più severa nei confronti 
del dimensionamento strutturale delle opere a contatt  con il terreno, 
mentre la seconda combinazione è generalmente più severa nei riguardi del 
dimensionamento geotecnico. 
 
Combinazione 1: (A1+M1+R1) 
Combinazione 2: (A2+M2+R2) 
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Tra le due combinazioni viene scelta quella più restrittiva. 
- nel secondo approccio è prevista un’unica combinazione di gruppi 
di coefficienti, da adottare sia nelle verifiche strutturali sia nelle 
verifiche geotecniche. 
 
Combinazione unica: (A1+M1+R3) 
Vengono quindi definiti i valori di calcolo delle azioni, dei parametri 
geotecnici e delle resistenze. Per quanto riguarda le azioni occorre 
innanzitutto distinguerle nel seguente modo: 
 
- Permanenti (G) : azioni che agiscono durante tutta la vita nominale 
della costruzione, la cui variazione di intensità nel tempo è così 
piccola da poter essere considerata costante nel tempo. 
 
- Variabili (Q) : azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con 
valori istantanei che possono risultare sensibilmente diversi fra loro 
nel tempo 
 
- Eccezionali (A) : azioni che si verificano solo eccezionalmente nel 
corso della vita nominale della struttura 
 
- Sismiche (E) : azioni derivanti da terremoti 
 
 




Ai fini della verifica vengono utilizzate le seguenti combinazioni di carico: 
 
- Combinazione fondamentale 
 
γG1 • G1 + γG2 • G2 + γP • P + γQ1 • Qk1 + γQ2 • Ψ02 • Qk2 + γQ3 • Ψ03 • Qk3 + 
… 
 
- Combinazione sismica 
 





































4.3 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZO 
 
Per ogni stato limite di esercizio deve essere rispettata la condizione Ed ≤ 
Rd dove Ed è il valore di progetto dell’effetto delle azioni e Cd è il prescritto 
valore limite dell’effetto delle azioni per cui il progetto deve esplicitare le 
prescrizioni relative agli spostamenti compatibili e le prestazioni attese per 
l’opera stessa. 
 
Ai fini della verifica vengono utilizzate le seguenti combinazioni di carico: 
 
- Combinazione caratteristica rara, generalmente impiegata per SLE 
irreversibili 
 
G1 + G2 + P + Qk1 + Ψ02 • Qk2 + Ψ03 • Qk3 ... 
 
- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli SLE 
reversibili 
 
G1 + G2 + P + Ψ11 • Qkl + Ψ22 • Qk2 + Ψ23 • Qk3 + … 
 
- Combinazione quasi permanente, generalmente impiegata per gli 
effetti a lungo termine 
 












4.4 PONTI FERROVIARI 
 
Sempre secondo le NTC2008 la verifica degli scatolari utilizzati come 
sottovia ferroviari viene eseguita allo stesso modo di quella dei ponti 
ferroviari, se ne analizzano ora i criteri. 
Vanno innanzitutto prese in considerazione le azioni permanenti, come i 
pesi propri, i carichi permanenti portati, la spinta delle terre, e le azioni 
variabili sia verticali che orizzontali. A seguire si analizzeranno gli effetti 
dinamici dovuti alla natura del transito dei convogli e le azioni sismiche. 
 
4.4.1 AZIONI VARIABILI VERTICALI  
 
I carichi verticali sono definiti per mezzo di modelli di carico rappresentati 
da due treni di carico distinti: 
• il primo rappresentativo del traffico normale (Treno di carico LM 71), 
• il secondo rappresentativo del traffico pesante (Tr no di carico SW). 
 
Treno di carico LM 71  
 
Questo treno di carico schematizza gli effetti statici prodotti dal traffico 
ferroviario normale e risulta costituito da: (Fig. 54) 
 
• quattro assi da 250 kN disposti ad interasse di 1,60 m 
• carico distribuito di 80 kN/m in entrambe le direzioni, a partire 








Treno di carico SW 
 
Questo treno di carico schematizza gli effetti statici prodotti dal traffico 
ferroviario pesante e prevede due configurazioni distinte denominate SW/0 
e SW/2 (la configurazione SW/0 si utilizza solo per l  travi continue 













Per alcune particolari verifiche è utilizzato un particolare treno di carico 
chiamato “Treno Scarico” rappresentato da un carico uniforme distribuito 
pari a 10 kN/m.  
Poiché salvo diversa prescrizione progettuale ciascun ponte dovrà essere 
progettato per il maggiore numero di binari geometricamente compatibile 
con la larghezza dell’impalcato nella progettazione d i ponti andrà 
considerata l’eventuale contemporaneità di più treni, secondo quanto 
previsto nella seguente tabella, considerando sia il tr ffico normale che il 









Va poi tenuta in considerazione la distribuzione longitudinale del carico 
assiale Qvi per mezzo del binario, che si può ripartire su tre traverse 
consecutive poste ad interasse uniforme "a", secondo le seguenti 
proporzioni: 25% sulla traversa che precede, 50% su quella in cui insiste e 




Fig. 56 – Distribuzione longitudinale del carico assi le Qvi 
 
 
Inoltre anche la presenza del ballast e delle traverse creano una 
distribuzione longitudinale del carico assiale che p r il progetto di 
particolari elementi strutturali quali le solette dgli impalcati da ponte è da 
considerarsi come quella indicata in figura, dove per superficie di 




Fig. 57– Distribuzione longitudinale dei carichi assi li attraverso il ballast 
 
 
4.4.2 EFFETTI DINAMICI  
 
Le sollecitazioni e gli spostamenti determinati sulle strutture del ponte 
dall'applicazione statica dei treni di carico debbono essere incrementati per 
tenere conto della natura dinamica del transito dei convogli. 
Gli effetti di amplificazione dinamica si valutano in due modi differenti a 
seconda della tipologia di ponte e della velocità di percorrenza dei 
convogli. 
Salvo casi particolari, ovvero velocità di percorrenza superiore a 200 km/h 
e tipologie di ponti non convenzionali, è comunque s fficiente utilizzare i 
coefficienti Φ di incremento dinamico, così definiti in funzione d l livello 
di manutenzione della linea: 
 
- Linee con elevato standard manutentivo: 
 
 
- Linee con ridotto standard manutentivo: 
 






Tabella 4.4 – Lunghezza caratteristica LΦ 
 
 
Questo coefficiente dinamico non dovrà però essere usato se come carichi 
vengono utilizzati il treno scarico, i treni reali o i treni per la verifica a 
fatica. Se l’altezza della copertura “h” dall’estradosso della struttura alla 
faccia superiore delle traverse è maggiore di 1,00 m, il coefficiente 




Per le strutture dotate di una copertura maggiore di 2,50 m si può assumere 
un coefficiente di incremento dinamico unitario. 
 
 
4.4.3 AZIONI VARIABILI ORIZZONTALI  
 
Azione laterale (Serpeggio) 
 
La forza laterale indotta dal serpeggio si considera come una forza 
concentrata agente orizzontalmente, applicata alla sommità della rotaia più 
alta, perpendicolarmente all'asse del binario. 
Il valore caratteristico di tale forza sarà assunto pari a Qsk=100 kN. Tale 
valore deve essere non dovrà essere moltiplicato per il coefficiente Φ. 
Questa forza laterale deve essere sempre combinata con i carichi verticali. 
 
Azioni di avviamento e frenatura 
 
Le forze di frenatura e di avviamento agiscono sulla sommità del binario, 
secondo la direzione longitudinale e sono da considerarsi uniformemente 
distribuite su una lunghezza L determinata per ottener  l'effetto più gravoso 
sull'elemento strutturale considerato. 









Qib,k = 20 [kN/m] • L[m] < 6000 kN per modelli di carico LM 71, SW/0 
 




Nel caso di ponti a doppio binario si devono considerare due treni in 
transito in versi opposti, uno in fase di avviamento, l'altro in fase di 
frenatura. 
 
Nel caso di ponti a più di due biliari, si deve considerare: 
• un primo binario con la massima forza di frenatur; 
• un secondo binario con la massima forza di avviamento nello stesso verso 
della forza di frenatura; 
• un terzo ed un quarto binario con il 50% della forza di frenatura, concorde 
con le precedenti; 
• altri eventuali binari privi di forze orizzontali. 
 
Per il treno scarico la frenatura e l'avviamento possono essere trascurate.  
Infine per determinare valori caratteristici delle azioni dovute al traffico si 












4.4.4 VERIFICA ALLO STATO LIMITE ULTIMO E DI ESERCIZIO  
 
Per le verifiche agli stati limite ultimi si adottano i valori dei coefficienti 
parziali delle azioni ed i coefficienti di combinazione riportati nella tabella 
(Tabella 4.6) mentre per le verifiche agli stati limite d’esercizio si adottano 
solo i valori dei coefficienti parziali della seconda tabella (Tabella 4.7) , e 
ove necessario, in luogo dei gruppi delle azioni da traffico ferroviario 
definiti nella terza tabella. (Tabella 4.8) 
 
 
Tabella 4.6  - Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di 
carico agli SLU 
 
 
(1) Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del 
terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO. 
(2) Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali ( d es. carichi 
permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli 
stessi coefficienti validi per le azioni permanenti. 
(3) Quando si prevedano variazioni significative del carico dovuto al ballast, 
se ne dovrà tener conto esplicitamente nelle verifiche. 
(4) Le componenti delle azioni da traffico sono introdotte in combinazione 
considerando uno dei gruppi di carico gr della tabell  precedente. 
(5) Aliquota di carico da traffico da considerare. 
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(6) 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna 




Tabella 4.7  - Coefficienti di combinazione ψ delle azioni allo SLE 
 
 
(1) 0,80 se è carico solo un binario, 0,60 se sono carichi due binari e 0,40 se 
sono carichi tre o più binari. 
(2) Quando come azione di base sia assunta quella del vento, i coefficienti 







Tabella 4.8 - Ulteriori coefficienti di combinazione ψ delle azioni da 
traffico 
 
(1) 0,80 se è carico solo un binario, 0,60 se sono carichi due binari e 0,40 se 
sono carichi tre o più binari. 
(2) Si usano gli stessi coefficienti ψ adottati per i carichi che provocano 
dette azioni. 
(3) Quando come azione di base sia assunta quella del vento, i coefficienti 




























4.5 PONTI STRADALI 
 
I carichi variabili da traffico sono definiti dagli Schemi di Carico, descritti 
nel paragrafo successivo, disposti su corsie convenzionali. 
Le larghezze wl delle corsie convenzionali su una carreggiata ed ilmassimo 
numero (intero) possibile di tali corsie su di essa ono indicati nel prospetto 
seguente. (Fig. 58 e Tabella 4.9) 
Se non diversamente specificato, qualora la carreggiata di un impalcato da 
ponte sia divisa in due parti separate da una zona spartitraffico centrale, si 
distinguono i casi seguenti: 
a) se le parti sono separate da una barriera di sicurezza fissa, ciascuna parte, 
incluse tutte le corsie di emergenza e le banchine, è autonomamente divisa 
in corsie convenzionali. 
b) se le parti sono separate da barriere di sicurezza mobili o da altro 
dispositivo di ritenuta, l’intera carreggiata, inclusa la zona spartitraffico 
centrale, è divisa in corsie convenzionali. 
 









La disposizione e la numerazione delle corsie va determinata in modo da 
indurre le più sfavorevoli condizioni di progetto. Per ogni singola verifica il 
numero di corsie da considerare caricate, la loro disposizione sulla 
carreggiata e la loro numerazione vanno scelte in modo che gli effetti della 
disposizione dei carichi risultino i più sfavorevoli. La corsia che, caricata, 
dà l’effetto più sfavorevole è numerata come corsia Numero 1; la corsia che 
dà il successivo effetto più sfavorevole è numerata come corsia Numero 2, 
ecc. 
Quando la carreggiata è costituita da due parti separate portate da uno 
stesso impalcato, le corsie sono numerate consideran o l’intera carreggiata, 
cosicché vi è solo una corsia 1, solo una corsia 2 ecc, che possono 
appartenere alternativamente ad una delle due parti.
Quando la carreggiata consiste di due parti separate portate da due 
impalcati indipendenti, per il progetto di ciascun impalcato si adottano 
numerazioni indipendenti. Quando, invece, gli impalcati indipendenti sono 
portati da una singola pila o da una singola spalla, per il progetto della pila 
o della spalla si adotta un’unica numerazione per le due parti. 
Per ciascuna singola verifica e per ciascuna corsia convenzionale, si 
applicano gli Schemi di Carico definiti nel seguito per una lunghezza e per 
una disposizione longitudinale, tali da ottenere l’effetto più sfavorevole. 
 
4.5.1 SCHEMI DI CARICO 
 
Le azioni variabili del traffico, comprensive degli effetti dinamici, sono 
definite dai seguenti Schemi di Carico: (Fig. 59) 
 
Schema di Carico 1: è costituito da carichi concentrati su due assi in tandem, 
applicati su impronte di pneumatico di forma quadrata e lato 0,40 m, e da 
carichi uniformemente distribuiti.  
Questo schema è da assumere a riferimento sia per le v ifiche globali, sia per 
le verifiche locali, considerando un solo carico tandem per corsia, disposto in 




Schema di Carico 2: è costituito da un singolo asse applicato su specifiche 
impronte di pneumatico di forma rettangolare, di larghezza 0,60 m ed altezza 
0,35 m.  
Questo schema va considerato autonomamente con asse longitudinale nella 
posizione più gravosa ed è da assumere a riferimento solo per verifiche 
locali. Qualora sia più gravoso si considererà il peso di una 
singola ruota di 200 kN. 
 
Schema di Carico 3: è costituito da un carico isolato da 150kN con 
impronta quadrata di lato 0,40m. Si utilizza per verifiche locali su 
marciapiedi non protetti da sicurvia. 
 
Schema di Carico 4: è costituito da un carico isolato da 10 kN con 
impronta quadrata di lato 0,10m. 
Si utilizza per verifiche locali su marciapiedi protetti da sicurvia e sulle 
passerelle pedonali. 
 
Schema di Carico 5: costituito dalla folla compatta, agente con intensità 
nominale, comprensiva degli effetti dinamici, di 5,0 kN/m2. Il valore di 
combinazione è invece di 2,5 kN/m2. Il carico folla deve essere applicato 
su tutte le zone significative della superficie di influenza, inclusa l’area 
dello spartitraffico centrale, ove rilevante. 
 
Schemi di Carico 6.a, b, c: In assenza di studi specifici ed in alternativa al 
modello di carico principale, generalmente cautelativo, per opere di luce 
maggiore di 300 m, ai fini della statica complessiva del ponte, si può far 





essendo L la lunghezza della zona caricata in m. 
 
 
4.5.2 CATEGORIE STRADALI 
 
Sulla base dei carichi mobili ammessi al transito,  ponti stradali si 
suddividono nelle tre seguenti categorie: 
1a Categoria: ponti per il transito dei carichi mobili sopra indcati con il 
loro intero valore; 
2a Categoria: come sopra, ma con valori ridotti dei carichi come 
specificato nel seguito; 
3a Categoria: ponti per il transito dei soli carichi associati allo Schema 5 
(passerelle pedonali). 
Sul manufatto dovrà essere applicato un contrassegno permanente, 
chiaramente visibile, indicante la categoria e l’anno di costruzione del 
ponte. 
L’accesso ai ponti di 3a Categoria di carichi diversi da quelli di progetto 
deve essere materialmente impedito. 
Il transito di carichi eccezionali, il cui peso, sia totale che per asse, ecceda 
quelli previsti per la relativa categoria di progettazione, dovrà essere 
autorizzato dall’Ente proprietario della strada, secondo le vigenti norme 
sulla disciplina della circolazione stradale. Se necessario, il progetto potrà 
specificatamente considerare uno o più veicoli speciali rappresentativi per 
geometria e carichi-asse dei veicoli eccezionali previsti sul ponte. Detti 
veicoli speciali e le relative regole di combinazione possono essere 
appositamente specificati caso per caso o dedotti da normative di 
comprovata validità. 
Il numero delle colonne di carichi mobili da considerare nel calcolo dei 
ponti di 1a e 2a Categoria è quello massimo compatibile con la larghezza 
della carreggiata, comprese le eventuali banchine di rispetto e per sosta di 
emergenza, nonché gli eventuali marciapiedi non protetti e di altezza 
inferiore a 20 cm, tenuto conto che la larghezza di ingombro convenzionale 







Fig. 59 - Schemi di Carico 1-5 Dimensioni in [m] 
 
 
In ogni caso il numero delle colonne non deve esser inferiore a 2, a meno 
che la larghezza della sede stradale sia inferiore a 5,40 m. 
La disposizione dei carichi ed il numero delle colonne sulla carreggiata 
saranno volta per volta quelli che determinano le condizioni più sfavorevoli 
di sollecitazione per la struttura, membratura o sezione considerata. 
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Per i ponti di 1a Categoria si devono considerare, compatibilmente con le 




Tabella 4.10 - Intensità dei carichi Qik e qik per l  diverse corsie 
 
 
Per i ponti di 2a Categoria si devono considerare sulla Corsia N.1 un Carico 
asse Q1k = 240 kN ed un carico distribuito qik = 7,20 [kN/m2]. Sulle altre 
corsie vanno applicati i carichi associati ai ponti di 1° Categoria. 
Per i ponti di 3a Categoria si considera il carico associato allo Schema 5 
(folla compatta) applicato con la disposizione più gravosa per le singole 
verifiche. 
Ai fini della verifiche globali di opere singole diluce maggiore di 300 m, in 
assenza di studi specifici ed in alternativa al modell  di carico principale, si 
disporrà sulla corsia n. 1 un carico qL,a, sulla corsia n. 2 un carico qL,b, 
sulla corsia n. 3 un carico qL,c e sulle altre corsie e sull’area rimanente un 
carico distribuito di intensità 2,5 kN/m2. 


















4.5.3 DIFFUSIONE DEI CARICHI 
 
I carichi concentrati da considerarsi ai fini delle verifiche locali ed associati 
agli Schemi di Carico 1, 2, 3 e 4 si assumono uniformemente distribuiti 
sulla superficie della rispettiva impronta. La diffusione attraverso la 
pavimentazione e lo spessore della soletta si considera avvenire secondo un 
angolo di 45°, fino al piano medio della struttura della soletta sottostante. 
Nel caso di piastra ortotropa la diffusione va considerata fino al piano 
medio della lamiera superiore d’impalcato. (Fig. 60)
 
 




4.5.3.1 Incremento Dinamico addizionale in presenza di discontinuità 
strutturali: q2  
I carichi mobili includono gli effetti dinamici per pavimentazioni di media 
rugosità. In casi particolari, come ad esempio, in prossimità di interruzioni 
della continuità strutturale della soletta, può essere necessario considerare 
un coefficiente dinamico addizionale q2, da valutare in riferimento alla 
specifica situazione considerata. 
 
 
4.5.3.2 Azione longitudinale di frenamento o di accelerazione: q3 
La forza di frenamento o di accelerazione q3 è funzione del carico verticale 
totale agente sulla corsia convenzionale n. 1 ed è uguale a 
 




per i ponti di 2a categoria, essendo wl la larghezza della corsia e L la 
lunghezza della zona caricata. 
La forza, applicata a livello della pavimentazione ed agente lungo l’asse 
della corsia, è assunta uniformemente distribuita sulla lunghezza caricata e 
include gli effetti di interazione. 
 
 
4.5.3.3 Azione centrifuga: q4 
Nei ponti con asse curvo di raggio R (in metri) l’azione centrifuga 
corrispondente ad ogni colonna di carico si valuta convenzionalmente come 
indicato in tabella (Tabella 4.11), essendo 
  
il carico totale dovuto agli assi tandem dello schema di carico 1 agenti sul 
ponte. 
Il carico concentrato Q4, applicato a livello della p vimentazione, agisce in 
direzione normale all’asse del ponte. 
 
 
Tabella 4.11 - Valori caratteristici delle forze centrifughe 
 
 
4.5.3.4 Azioni di Neve, Vento: q5 
Per le azioni da neve e vento vale quanto specificato al Cap. 3 della 
normativa. 
L’azione del vento può essere convenzionalmente assimilata ad un carico 
orizzontale statico, diretto ortogonalmente all’asse del ponte e/o diretto 
nelle direzioni più sfavorevoli per alcuni dei suoi elementi (ad es. le pile). 
Tale azione si considera agente sulla proiezione nel piano verticale delle 
superfici direttamente investite. L’azione del vento può essere valutata 
come azione dinamica mediante una analisi dell’interazione vento-struttura. 
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La superficie dei carichi transitanti sul ponte esposta al vento si assimila ad 
una parete rettangolare continua dell’altezza di 3 m a partire dal piano 
stradale. 
L’azione del vento si può valutare come sopra specificato nei casi in cui 
essa non possa destare fenomeni dinamici nelle strutture del ponte o quando 
l’orografia non possa dar luogo ad azioni anomale de  vento. 
Per i ponti particolarmente sensibili all’eccitazione dinamica del vento si 
deve procedere alla valutazione della risposta strutturale in galleria del 
vento e, se necessario, alla formulazione di un modell  matematico 
dell’azione del vento dedotto da misure sperimentali. 
Il carico neve si considera non concomitante con i carichi da traffico, salvo 
che per ponti coperti. 
 
4.5.3.5 Azioni sismiche q6 
Per la determinazione degli effetti di tali azioni si farà di regola riferimento 
alle sole masse corrispondenti ai pesi propri ed ai sovraccarichi permanenti, 
considerando nullo il valore quasi permanente delle masse corrispondenti ai 
carichi da traffico. 
Ove necessario, per esempio per ponti in zona urbana di intenso traffico, si 
dovrà considerare un valore non nullo di dette masse in accordo con quanto 
specificato nel capitolo 3 della normativa. 
 
4.5.3.6 Resistenze passive dei vincoli: q7 
Nel calcolo delle pile, delle spalle, delle fondazioni, degli stessi apparecchi 
di appoggio e, se del caso, dell’impalcato, si devono considerare le forze 
che derivano dalle resistenze parassite dei vincoli. 
Nel caso di appoggi in gomma dette forze andranno valutate sulla base 
delle caratteristiche dell’appoggio e degli spostamenti previsti. 
 
4.5.3.7 Azioni sui parapetti. Urto di veicolo in svio: q8 
L’altezza dei parapetti non potrà essere inferiore a 1,10 m. I parapetti 
devono essere calcolati in base ad un’azione orizzontale di 1,5 kN/m 
applicata al corrimano. 
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I sicurvia e gli elementi strutturali ai quali sono c llegati devono essere 
dimensionati in funzione della classe di contenimento richiesta per 
l’impiego specifico (vedi D.M. 21-06-04 n.2367). Se non diversamente 
indicato, la forza deve essere considerata distribuita s  0,50 m ed applicata 
ad una quota h, misurata dal piano viario, pari alla minore delle dimensioni 
h1, h2, dove h1 = (altezza della barriera - 0,10m) , h2 = 1,00m. 
Nel progetto dell’impalcato deve essere considerata un  condizione di 
carico eccezionale nella quale alla forza orizzontale d’urto su sicurvia si 
associa un carico verticale isolato sulla sede stradale costituito dal Secondo 
Schema di Carico, posizionato in adiacenza al sicurvia stesso e disposto 
nella posizione più gravosa. 
 
 
4.5.3.8 Altre azioni variabili (azioni idrauliche, urto di un veicolo, urto 
di ghiacci e natanti su pile): q9 
Azioni idrauliche. 
Le azioni idrauliche sulle pile poste nell’alveo dei fiumi andranno calcolate 
considerando oltre l’orientamento e la forma della pi , anche degli effetti 
di modificazioni locali dell’alveo, dovute, per esempio, allo scalzamento 
atteso. 
 
Urto di un veicolo contro le strutture. 
I piedritti dei ponti ubicati a distanza ≤ 5,0 m dalla sede stradale, dovranno 
essere protetti contro il pericolo di urti di veicol  stradali, mediante 
adeguate opere chiaramente destinate alla protezione dei piedritti stessi. 
In ogni caso, gli impalcati sovrapassanti strade con franco inferiore a 6 m e 
gli elementi di sostegno verticale dovranno essere progettati in modo da 
resistere all’azione delle forze statiche. 
 
Urto di ghiacci su pile. 
L’intensità e le modalità di applicazione delle azioni derivanti da pressione 
dei ghiacci ed altre cause eccezionali, vanno definit  facendo riferimento a 




4.6  COMBINAZIONI DI CARICO 
Le combinazioni di carico da considerare ai fini delle verifiche devono 
essere stabilite in modo da garantire la sicurezza in conformità a quanto 
prescritto al Cap. 2 della normativa. 
Ai fini della determinazione dei valori caratteristici delle azioni dovute al 
traffico, si dovranno considerare, generalmente, le combinazioni riportate in 
tabella ( Tabella 4.12). 
 
 
Tabella 4.12 – Combinazioni di carico dovute al traffico 
 
 
La tabella successiva (Tabella 4.13) fornisce i valori dei coefficienti 
parziali delle azioni da assumere nell’analisi per la determinazione degli 
effetti delle azioni nelle verifiche agli stati limte ultimi ed il significato dei 
simboli è il seguente: 
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γG1 coefficiente parziale del peso proprio della struttura, del terreno e 
dell’acqua, quando pertinente; 
γG2 coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non strutturali; 
γQ coefficiente parziale delle azioni variabili da trffico; 
γQi coefficiente parziale delle azioni variabili. 
Il coefficiente parziale della precompressione si as ume pari a γp =1 
Altri valori di coefficienti parziali sono riportati nel Cap. 4 della normativa 
con riferimento a particolari azioni specifiche deiiversi materiali. 
I valori dei coefficienti ψ0j, ψ1j e ψ2j per le diverse categorie di azioni sono 




Tabella 4.13 – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di 









Per le opere di luce maggiore di 300 m è possibile modificare i coefficienti 
indicati in tabella previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale del 


















SCHEMI DI CALCOLO E DIMENSIONAMENTO DEGLI 




Il monolite viene generalmente progettato come una struttura a sezione 
rettangolare cava, staticamente verificata come telaio chiuso, sollecitata ai 
carichi di esercizio e a quelli prodotti dalla traslazione durante l’infissione. 
 
 
5.2 CARICHI APPLICATI 
 
Il monolite prefabbricato va dimensionato e calcolato, salvo casi particolari 
come terreni cedevoli e manufatti di dimensioni talda imporre la verifica 
delle sollecitazioni dovute al peso proprio o altre particolari circostanze, per 
le azioni subite in condizioni di esecuzione: 
• il carico mobile (ferroviario o veicolare); 
• il peso del terreno e delle infrastrutture ubicate sopra il solettone 
superiore; 
• il peso proprio del solettone, delle pareti laterali e della piattaforma di 
base; 
• la spinta laterale sulle pareti; 
• le azioni sulla piattaforma. 
Ai fini del calcolo le azioni vanno così suddivise: 
-           sulla soletta superiore: carichi mobili, sovraccarichi, peso 
proprio del terreno e della soletta stessa; 
-           sulle pareti laterali: reazioni trasmesse dalla soletta 
superiore, spinta laterale del terreno; 
-          sulla piattaforma di base: peso proprio sovraccarichi, reazione del 
terreno. 
Sono inoltre da considerare le seguenti forze: 
- azioni e reazioni del terreno sul suo contorno:    soletta superiore e 
                      piattaforma; 
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- effetti dei sovraccarichi fissi o mobili esterni; 
- effetti dei carichi di esercizio: pedonali, veicolari, ferroviari, ecc; 
- alla spinta dell’eventuale acqua di falda. 
 
5.3 SCHEMI DI CALCOLO 
 
Si riportano di seguito alcuni schemi statici comunemente utilizzati per il 
calcolo dei sottovia scatolari a spinta. 
 
- Carichi uniformi p sulla piattaforma e q sulla soletta di copertura(Fig. 61) 








2                    (5.1) 
essendo J1 e J2 momenti d’inerzia 
si ha:   








⋅−+⋅−==                           (5.2) 








⋅−+⋅−==                                                 
 








+−====                (5.4) 






1                               (5.5) 






2                               (5.6) 
 



















Fig. 61 - Schema di calcolo con soletta e piattaforma soggette rispettivamente  
a carico uniforme p e q  
 
 
- Carico uniforme q solo sulla soletta di copertura (Fig. 62) 
Deriva dal caso precedente ponendo p = 0. 
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1                             (5.10) 
In mezzeria della piattaforma:   
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Fig. 63 - Schema di calcolo con  soletta soggetta a c rico concentrato P e 
reazione sulla platea p 
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5.4 DIMENSIONAMENTO DELLA PLATEA 
 
Per valutare le sollecitazioni che si generano al contatto soletta-terreno si 
distinguono due classi di platee, rigide (Fig. 66) e flessibili (Fig. 67), e tre tipi 
di terreno, eccellente (indeformabile tipo roccia), mediocre (mediamente 
deformabile), medio (caso più comune).  
 
- Caso di terreno altamente portante 
platea rigida: σ = 
l
Q8
                                                       (5.19) 
platea flessibile: σ =
l
Q6














Fig. 66 - Platea rigida               Fig. 67 - Platea flessibile  
 
 
- Caso di terreno di portanza media 
platea rigida (Fig. 68): σ =
l
Q4
           (5.21) 
platea flessibile (Fig. 69): σ =
l
Q6




















- caso di terreno scadente 
platea rigida (Fig. 70): σ =
l
Q2
                                          (5.23) 
platea flessibile (Fig. 71): σ =
l
Q4
     (5.24) 










l/2 l/2  
 
      Fig. 70 - Platea rigida            Fig. 71 - Platea flessibile  















5.5 DIMENSIONAMENTO DEI SETTI LATERALI  
 
5.5.1 Tunnel scatolari poco profondi 
 
Si consideri uno scatolare a sezione rettangolare di altezza h e base l, 
immerso in un rilevato alla profondità H in un terreno di peso specifico γ. Si 
assume che il sistema sia pervenuto allo stato di equilibrio. 
Dalla meccanica dei terreni si ricava che la massa spingente per ogni piedritto 
è rappresentata da un cuneo di terreno delimitato rispettivamente dai piani 
CL1 e DL2.  
Senza compiere un grave errore si assume che i piani di slittamento CL1 e 
DL2 siano inclinati di 45° +
2
ϕ
 rispetto all’orizzontale. (Fig. 72) 
































La massa di terreno che insiste sulla soletta superiore e sui cunei laterali si 
estende verso il piano di campagna seguendo le superfici curve simmetriche 
L1T1 e L2T2. 
































      
 (5.26) 
essendo:  
h l’altezza dei setti laterali; 
H la profondità dell’estradosso della soletta superior ; 
L la larghezza della massa di terreno spingente; 
λ il rapporto ph/pv; 
f  l’angolo di attrito interno del terreno; 
c la coesione. 
La 3.29 è ottenuta partendo dalla nota relazione di Coulomb: 
τ = ϕtanpc +                             
(5.27) 





=λ                              
(5.28)  
essendo ph la spinta unitaria orizzontale sui piedritti. 
 
 
5.5.2 Tunnel scatolari profondi 
 
Quando questi manufatti si trovano a grande profondità, a causa dell’effetto 




















CAPITOLO  6 
 






Il calcolo dello scatolare viene condotto con il programma PRO_SAP 
(prodotto dalla 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegn ria S.r.l. P.tta Schiatti 
8/b 44100 Ferrara). 
Gli elementi utilizzati per la modellazione dello schema statico della struttura 
sono i seguenti: 
- Elemento tipo BEAM (trave); 
- Elemento tipo PLATE (guscio o setto); 
Il codice di calcolo adottato è ALGOR SUPERSAP prodotto dalla ALGOR 
INTERACTIVE SYSTEMS, Inc. Pittsburgh, PA, USA. 
Il programma SUPERSAP applica il metodo degli elementi finiti a strutture 
di forma qualunque, diversamente caricate e vincolate, nell'ambito del 
comportamento lineare delle stesse. 
Si sottolinea che il solutore ALGOR SUPERSAP è stato sottoposto, con esito 
positivo e relativa certificazione, ai test NAFEMS (test di confronto della 
National Agency for Finite Element Methods and Standards in Inghilterra). 
Si sottolinea, inoltre, che solutore ALGOR SUPERSAP è soggetto ad attività 
di controllo ai sensi della QA (quality assurance), condizione essenziale per 
l'utilizzo dei codici di calcolo nell'ambito della progettazione nucleare ed off-
shore. 
Le verifiche delle sezioni delle strutture modellate con elementi tipo beam 
sono condotte, in ottemperanza alla vigente normativa, con il programma 
PRO_VLIM (prodotto dalla 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria S.r.l. 








6.2 REALIZZAZIONE DEL MODELLO 
 
L’attività di progetto di una struttura, in particolare nel caso di un sottovia 
scatolare a spinta, può essere riassunta nelle segunti fasi: 
- Modellazione della struttura; 
- Modellazione dei carichi agenti sulla struttura; 
- Determinazione dello stato tensio-deformativo della struttura; 
- Progettazione e verifica degli elementi strutturali; 
- Produzione degli elaborati di progetto. 
 
La modellazione di una struttura consiste nell’individuazione dello schema 
statico della stessa e nella definizione delle proprietà di tutti gli elementi 
componenti lo schema statico. Lo schema statico è realizzato unicamente con 
nodi ed elementi strutturali.  
Nel caso specifico oggetto di studio di questa tesi si sono adottati nodi ed 
elementi monodimensionali.  
Un nodo è un punto nello spazio individuato dalle coordinate cartesiane 
X,Y,Z, in un sistema di riferimento globale destrogi  con asse Z verticale. 
Ogni nodo possiede sei gradi di libertà, tre traslazioni e tre rotazioni. 
Il programma gestisce e genera automaticamente la numerazione dei nodi. 
Gli elementi strutturali utilizzati sono elementi monodimensionali la cui 
schematizzazione è definita da due nodi (indicati nell’ambito del programma 
come D2), ovvero elementi a due nodi formulati nello spazio. Un terzo nodo 
supplementare, il “Nodo K”, è usato per gestire l’orientamento della sezione 
della trave nello spazio. Per questi elementi sono definiti al massimo tre gradi 
di libertà traslazionali e tre gradi di libertà rotazionali. Agli estremi dell’ 
elemento sono determinate le sei componenti della sollecitazione: tre 
momenti (torcente e due flettenti), sforzo assiale e due sforzi taglianti. 
Possono essere applicate variazioni termiche, carichi inerziali, distribuiti e 





Fig. 73 – Elemento monodimensionale 
 
Ogni elemento D2 è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale; tali 
elementi  
sono orientati automaticamente dal programma. 
Ad ogni elemento D2 è associato un sistema di riferim nto locale destrogiro 




Fig. 74 – Sistema di riferimento locale 
 
 
La modellazione delle azioni agenti sulla struttura è condotta in tre fasi: 
• definizione dei casi di carico; 
• assegnazione delle azioni presenti in ogni caso di carico; 
• definizione delle combinazioni; 
Sono previsti i seguenti tipi di casi di carico: 
- Ggk caso di carico comprensivo del peso proprio della struttura; 
- Gk caso di carico con azioni permanenti; 
- Qk caso di carico con azioni variabili; 
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- Gsk caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e 
sulle coperture; 
- Qsk caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai; 
- Qnk caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture; 
- Qtk caso di carico comprensivo di una variazione termica agente 
sulla struttura in quanto richiede solo il valore dlla variazione 
termica; 
- Qvk caso di carico comprensivo di azioni da vento; 
- Esk caso di carico sismico con analisi statica equivalente; 
- Edk caso di carico sismico con analisi dinamica; 
- Pk caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, 
cedimenti e precompressioni; 
Sono di tipo automatico (ossia non richiedono nessun introduzione di dati da parte 
dell’utente) i seguenti casi di carico: Ggk, Gsk, Qsk, Qnk. 
Sono di tipo semi-automatico (ossia prevedono una mi ima introduzione di dati da 
parte dell’utente e non richiedono alcuna assegnazio e di azioni) i seguenti casi di 
carico: Qtk,  Esk , Edk (richiedono il valore dell’angolo di ingresso del sisma e 
l’individuazione dei casi di carico partecipanti all  definizione delle masse). 
Sono di tipo non automatico ossia prevedono la diretta applicazione delle azioni 
agli elementi strutturali i restanti casi di carico: Gk, Qk. 
L’applicazione delle azioni previste nei casi di cari hi non automatici avviene 
applicando agli elementi strutturali e nodi azioni di tipo generico tra quelle 
sottoriportate: (Fig. 75) 
- carico concentrato nodale; 
- spostamento nodale impresso; 
- carico distribuito globale su elemento tipo trave; 
- carico distribuito locale su elemento tipo trave; 
- carico concentrato globale su elemento tipo trave; 
- carico concentrato locale su elemento tipo trave; 
- variazione termica applicata ad elemento tipo trave; 
- carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra; 
- carico di pressione variabile su elemento tipo piastra; 
- variazione termica applicata ad elemento tipo piastra; 
- carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra; 
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- carico pressione impronta; 
 
 
Fig. 75 – Tabella carichi generici 
 
 
La determinazione dello stato tensio-deformativo della struttura avviene 
eseguendo l’analisi ad elementi finiti del modello della struttura. 
Il programma effettua una analisi statica per la soluzi ne di tutti i casi di 
carico 
 ad esclusione di quelli di tipo Edk (caso di carico sismico con analisi 
dinamica), per i quali l programma effettua una o più analisi modale (a 
seconda dei casi di carico partecipanti alla definizio e delle masse). 
Per ogni caso di carico di tipo Edk il programma effettua una analisi con 
spettro di risposta. 
Al termine delle analisi il programma controlla la v lidità dei risultati ottenuti 
e segnala eventuali casi carico non risolti. 
 
La progettazione degli elementi strutturali avviene sulla base delle 
combinazioni dei casi di carico. 
Ad ogni elemento strutturale può essere associato un criterio di progetto (il 
criterio di progetto è una proprietà dell’elemento). Grazie al criterio di 
progetto è possibile controllare tutti i parametri della progettazione e della 





































6.3 ASSEGNAZIONE DELLE PROPRIETA’ AGLI ELEMENTI 
 
La realizzazione del modello di una struttura in PRO_SAP prevede, nella fase 
di introduzione dati, dopo aver definito gli archivi, che contengono alcune 
delle proprietà geometriche, meccaniche e di carico degli elementi, 
l’assegnazione delle relative proprietà ai nodi ed agli elementi del modello. 
In particolare potranno essere assegnate le seguenti proprietà, vista la natura 
del modello che si realizzerà: 
- Le proprietà dei nodi della struttura. 
- Le proprietà degli elementi D2 della struttura. 
Per la definizione delle proprietà dei nodi si agisce mediante la definizione di 
un 
nodo prototipo, che contiene un gruppo di proprietà da assegnare, mediante 
gli 
appositi comandi, ad uno o più nodi della struttura. Assegnate le proprietà ad 
uno o più nodi, è possibile modificare il prototipo e quindi assegnare un 
nuovo gruppo di proprietà ad altri nodi della struttura, attraverso la seguente 




Fig. 77 – Tabella proprietà dei nodi 
 
Per la definizione delle proprietà degli elementi D2 si agisce, in modo 
analogo a 
quanto visto per i nodi, ovvero, mediante la definizione di un elemento D2 
prototipo, che contiene un gruppo di proprietà da assegnare, mediante gli 
appositi comandi, ad uno o più elementi D2 della struttura. 
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Assegnate le proprietà ad uno o più elementi, è possibile modificare il 
prototipo 
e quindi assegnare un nuovo gruppo di proprietà ad altri elementi della 
struttura. 
Le proprietà essenziali di un elemento D2 sono le seguenti: (Fig. 78) 
• Tipo di comportamento; 
•  Sezione; 
•  Materiale; 
•  Svincoli; 
•  Orientamento; 





Fig. 78 – Tabella proprietà elementi D2 
 
 
E’ possibile, pertanto, definire le seguenti tipologie utilizzate nella 
realizzazione del modello: 
• Trave: Tipologia che comprende gli elementi trave e pilastro; 
• Fondazione: Tipologia che comprende gli elementi trave su suolo elastico 
alla 
                       Winkler; 




- K terr. vertic.: Costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) 
verticale; 
- K terr. orizz.: Costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) 
orizzontale; 
Il comportamento del terreno alla Winkler viene assimilato a quello di un 
letto di molle tra loro indipendenti. 
Si ammette che il mezzo in superficie reagisca proporzionalmente ai carichi 
applicati secondo la relazione 
q=kw    (6.1) 
in cui 
q è il carico applicato; 
k è il modulo di reazione del terreno (daN/cm3); 
w è lo spostamento verticale in un punto. 
Per cui la teoria si basa sull’ipotesi di proporzionalità tra sforzi e 
deformazioni. La costante di proporzionalità data dalla relazione 
 
k=q/w (daN/cm3)                        (6.2) 
 
è chiamata modulo di reazione del terreno. 

















6.4 INTERAZIONE TERRENO STRUTTURA  
 
La modellazione dell’interazione terreno-struttura avviene mediante l’utilizzo 
del modulo geotecnico che consente il calcolo della costante elastica di 
Winkler e il calcolo della portanza per fondazioni superficiali e profonde. 
Il modulo geotecnico esegue il calcolo dei seguenti parametri per fondazioni 
superficiali e profonde: 
- Costanti di Winkler; 
- Portanza del terreno di fondazione; 
- Cedimenti del terreno di fondazione. 
Il modulo geotecnico consente, tramite le stratigraf e del terreno e le 
caratteristiche di ogni strato, di calcolare le costanti di Winkler e di 
aggiornare in modo automatico i valori in Pro_SAP. E’ inoltre possibile 
calcolare la portanza del terreno di fondazione e farne la verifica di sicurezza. 
La definizione dell’archivio di stratigrafie del terr no di fondazione si 
effettua utilizzando il comando Stratigrafia, che permette di accedere alla 
finestra Stratigrafia terreno. (Fig. 79) 
 
 





Per la definizione dell’archivio delle stratigrafie è necessario disporre 
dell’archivio dei terreni. 
Se all’atto dell’ingresso nella finestra Stratigrafia terreno non è presente 
alcun archivio di terreni, attivando il comando Nuovo archivio stratigrafia, il 
programma carica in modo automatico l’archivio di prototipo contenuto nella 
cartella propria del programma. 
Per accedere alla finestra di definizione o modifica dell’archivio dei terreni è 
sufficiente attivare il comando Database terreni presente all’interno della 
finestra Stratigrafia terreno e definire il terreno oggetto di calcolo 
trascinando il tipo di terreno scelto, se ne possono scegliere anche più di uno, 
dal databese all’interno dell’archivio terreni defin ndone, le proprietà e lo 
spessore. 
Così facendo si può definire la stratigrafia presente al di sotto della struttura 









6.5 DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DEI CASI DI CARICO  
 
PRO_SAP permette la gestione e l'applicazione dei carichi alla struttura, 
solamente se questi si trovano all'interno dei Casi di carico. 
I casi di carico sono archivi contenenti uno o più carichi applicati ad uno o 
più oggetti anche di tipo diverso (elementi D2, elementi D3, ecc...), ma di 
tipologia omogenea (ad es. caso di carico con carichi dovuti al peso proprio 
della struttura, caso di carico con carichi di tipo permanente, ecc...). 
Il programma consente l'utilizzo di diversi tipi di casi di carico. 
Per la definizione dei casi di carico è necessario att vare il seguente comando: 





Fig. 81 – Tabella casi di carico 
 
 
La realizzazione del modello di una struttura in PRO_SAP prevede, nella fase 
di assegnazione dei carichi, una volta definito l'archivio dei casi di carico 
e necessariamente quello dei carichi generici, l'assegnazione di questi agli 
oggetti del modello. In particolare, nel caso oggetto del calcolo, potranno 
essere assegnati: 
- I carichi agenti sui nodi della struttura; 
- I carichi agenti sugli elementi D2 della struttura; 
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L'assegnazione dei carichi generici avviene mediante la definizione del carico 
corrente, del caso di carico corrente, o del riferim nto corrente, effettuabile 
all'interno della relativa finestra di dialogo, che riporta: 
- La cornice che contiene il carico generico correntemente selezionato; 
- Il caso di carico correntemente selezionato; 
- I carichi generici presenti nel riferimento corrent ; 
- I casi di carico presenti nel riferimento corrente; 
L'assegnazione dei carichi e dei casi di carico agli oggetti della struttura può 
essere realizzata con differenti modalità, in base alla quantità e tipologia dei 
carichi e casi di carico, di oggetti a cui applicare gli stessi e in base alle 
preferenze dell'utente. 
Nel caso in cui si desideri applicare uno o più carichi generici ad uno o più 
elementi di tipologia omogenea (solo D2, solo nodi, ecc..), la modalità più 
comune di attivazione della finestra del riferimento è la seguente: 
- Eseguire la selezione di uno o più oggetti di tipologia omogenea (solo nodi, 
solo D2, ecc..) su cui si desidera applicare uno o più casi di carico contenenti 
uno o più carichi; 
- Premere 2 volte il tasto destro del mouse per fare apparire il menu a 
puntatore e selezionare il comando Setta Riferimento; 
- Nella Tabella dei carichi applicabili definire il Carico corrente e il Caso di 
carico corrente, se si desidera applicare unicamente il singolo carico 
all'interno del singolo caso di carico definito,il Riferimento corrente, se si 
desidera applicare contemporaneamente più carichi all'interno di più casi di 
carico. 
Per la definizione del riferimento, è necessario trascinare con il mouse, uno 
per volta, i carichi generici di interesse, all'interno dei relativi casi di carico; 
per visualizzare i carichi posizionati nei casi di carico è sufficiente fare 
ciccare  con il mouse sul segno + che compare a fianco dei casi di carico. 
(Fig. 82) 
Infine chiudendo la finestra sopra visualizzata  e premendo il tasto destro del 
mouse e selezionando: 
- Somma Carico se si desidera aggiungere, ai carichi già presenti 
sull'oggetto/i selezionato/i, il carico corrente nel caso di carico corrente; 
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- Somma Riferimento se si desidera aggiungere, ai carichi già presenti 
sull'oggetto/i selezionato/i, il riferimento corrent ; 
- Assegna Riferimento se si desidera sostituire ai carichi applicati all'oggetto/i 
selezionato/i, quelli presenti nel riferimento corrente; 
In questo modo si applicano i carichi alla struttura oggetto di calcolo. 
 






















6.6 DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI DI CARICO  
 
Le combinazioni di carico possono essere definite, indifferentemente, nel 
contesto di assegnazione dei carichi, oppure nel contesto di visualizzazione 
dei risultati. Se definite nel contesto di assegnazione dei carichi, è possibile 
visualizzare sulla struttura i carichi applicati in combinazione. 
Per la definizione delle combinazioni, nel contesto di assegnazione dei 
carichi è necessario attivare i seguenti comandi visual zzata la Tabella delle 
combinazioni che riporta i seguenti dati: 
- Caso di carico selezionato: è una finestra di testo che riporta il nome del 
caso di carico selezionato; si attiva selezionando il caso di carico di interesse, 
nelle relative colonne (LC1, LC2, LC3,  ecc..); 
- Tipo combinazione: sono finestre di testo che riportano rispettivamente, la 
tipologia della combinazione (T. AMM., SLU, ecc..) e il nome della 
combinazione selezionata; si attivano selezionando la combinazione 
d’interesse, nella colonna Combinazione; 
- La tabella dei casi di carico che riporta: (Fig. 83) 
- nella prima colonna le combinazioni definite; 
- nelle colonne successive i casi di carico definiti ell'archivio, con il 
relativo coefficiente moltiplicatore; tale coefficiente definisce la 
riduzione o l'amplificazione con cui il relativo caso di carico entra 
nella combinazione d’interesse (se s’introduce il valore 1.0, il caso di 
carico relativo è considerato interamente nella combinazione). 
Il file generato, contiene, quindi,: 
- in ogni riga una combinazione; 
- nella prima colonna il nome delle combinazioni; 
- nella seconda colonna il codice di individuazione dl tipo di 




Fig. 83 – Tabella delle combinazioni di carico 
 




Una volta generato il file delle combinazioni ed applicato al modello oggetto 












6.7 PROGETTAZIONE E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTURALI  
 
La progettazione degli elementi strutturali avviene sulla base delle 
combinazioni dei casi di carico e della definizione di tutte le proprietà degli 
elementi. 
Ad ogni elemento strutturale, infatti, può essere associato un criterio di 
progetto (come già detto il criterio di progetto è una proprietà dell’elemento). 
Grazie al criterio di progetto è possibile controllare tutti i parametri della 
progettazione e della verifica per gli elementi. 
Il programma consente per mezzo di mappe, diagrammi e tabelle l’esaustivo 
controllo dello stato di progetto della struttura. 
Si passa, pertanto, nel contesto di Esecuzione analisi che consente l’accesso a 
tutte le attività previste per la determinazione dello stato tensio-deformativo 
della struttura con l’attivazione del contesto di Visualizzazione risultati che 
consente il controllo dello stato tensio-deformativo della struttura e quindi la 
possibilità di verificare se il modello realizzato ha portato a risultati 






























La presente relazione riguarda il dimensionamento di uno scatolare a spinta 
che sottopassa un rilevato stradale nel Comune di Csena. 
Il tracciato, che si sviluppa in una zona pianeggiante, è a carreggiata unica 
bidirezionale di categoria C1 costituito cioè da un corsia e da una banchina 
per senso di marcia, di larghezza rispettivamente pari a 3.00 m e 1.50 m. 
Lo scatolare, oggetto di calcolo, avrà le seguenti dimensioni: (Tabella 7.1) 
 
 
Larghezza totale del monolito ai fili esterni (Bm) [m] 12.40 
Altezza totale del monolite (Hm) [m] 6.40 
Spessore soletta superiore (Ss) [m] 0.40 
Spessore soletta inferiore (Si) [m] 0.40 
Spessore ritti (Sr) [m] 0.40 
Tabella 7.1 - Specifiche dello scatolare 
 
Lo scatolare risulta gravato dall’attraversamento sradale che avviene 
perpendicolarmente all’asse longitudinale della struttu a. 
Le solette superiore ed inferiore, in particolare, avranno uno spessore pari a 
0.40 m e verranno realizzate in continuità con i piedritti, di spessore pari a 





Fig. 84 – Sezione scatolare 
 
 
La struttura è studiata nel suo complesso bidimensionalmente al fine di 
analizzare con completezza sia la geometria sia i carichi. 
Le azioni considerate nel calcolo sono quelle tipiche di una struttura interrata 
in zona sismica con l’aggiunta del carico di tipo stradale, secondo quanto 


















7.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
I calcoli e le disposizioni esecutive sono conformi alle norme attualmente in 
vigore. 
 
Opere in c.a. e strutture metalliche 
• Legge 5 novembre 1971 n. 1086 - Norme per la discipl na delle opere 
in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica; 
• Circ. Min. LL.PP.14 Febbraio 1974, n. 11951 – Applicazione della L. 
5 novembre 1971, n. 1086”; 
• Legge 2 febbraio 1974 n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni 
con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 
• D. M.  Min. II. TT. del 14 gennaio 2008 – Norme tecniche per le 
costruzioni; 
• Circolare 2 febbraio 2009, n.617 Istruzioni per l’applicazione delle 
Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. del 
14/01/2008 (G.U. n.47 del 26/02/2009); 
• D.L. 30.12.2008 n. 207, conv. con modificazioni con L. 27/02/2009 n. 
14; 
• UNI EN 1990 (Eurocodice 0) – Aprile 2006: “Criteri generali di 
progettazione strutturale”; 
• UNI EN 1991-2-4 (Eurocodice 1) – Agosto 2004 – Azioni in 
generale: “Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli 
edifici”; 
• UNI EN 1991-1-1 (Eurocodice 1) – Agosto 2004 – Azioni in 
generale- Parte 1-1: “Pesi per unità di volume, pesi propri e 
sovraccarichi per gli edifici”; 
• UNI EN 1991-2 (Eurocodice 1) – Marzo 2005 – Azioni sulle 
strutture- Parte 2: “Carico da traffico sui ponti”; 
• UNI EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) – Novembre 2005: “Progettazione 
delle strutture di calcestruzzo – Parte 1-1: “Regol generali e regole 
per gli edifici”; 
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• UNI EN 1992-2 (Eurocodice 2) – Gennaio 2006: “Progettazione delle 
strutture di calcestruzzo – Parte 2: “Ponti in calcestruzzo - 
progettazione e dettagli costruttivi”; 
• UNI EN 1993-1-1 (Eurocodice 3) – Ottobre 1993: “Progettazione 
delle strutture in acciaio – Parte 1-1: Regole generali  regole per gli 
edifici”; 
• UNI EN 1997-1 (Eurocodice 7) – Febbraio 2005: “Progettazione 
geotecnica – Parte 1: Regole generali”; 
• UNI EN 1998-1 (Eurocodice 8) – Marzo 2005: “Progettazione delle 
strutture per la resistenza sismica – Parte 1: Regole generali – Azioni 
sismiche e regole per gli edifici”; 
• UNI EN 1998-2 (Eurocodice 8) – Febbraio 2006: “Progettazione delle 
strutture per la resistenza sismica – Parte 2: Ponti”; 
• UNI ENV 1998-5 (Eurocodice 8) – Gennaio 2005: “Progettazione 
delle strutture per la resistenza sismica – Parte 2: Fondazioni, strutture 
di contenimento ed aspetti geotecnici”. 
• Linee guida sul calcestruzzo strutturale - Presidenza del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale; 
• UNI EN 197-1 giugno 2001 – “Cemento: composizione, 
specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni; 
• UNI EN 11104 marzo 2004 – “Calcestruzzo: specificazione, 
prestazione, produzione e conformità”, Istruzioni complementari per 
l’applicazione delle EN 206-1; 
• UNI EN 206-1 ottobre 2006 – “Calcestruzzo: specificaz one, 
prestazione, produzione e conformità”. 
 
Strade 
• D.M. 5 novembre 2001 – Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade; 
• D.M. 22 aprile 2004 – Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 
6792, recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione 
delle strade”; 
• Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285– Nuovo codi e della strada; 
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• D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada; 
• D.Lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 – disposizioni integrative e correttive del 
nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della L. 
22 marzo 2001, n. 85; 
• D.L. 20 giugno 2002 n. 121 – disposizioni urgenti per garantire la 
sicurezza nella circolazione stradale; 
• L. 1 agosto 2002 n. 168 – conversione in legge, con m dificazioni, del 
D.L. 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per 
garantire la sicurezza nella circolazione stradale; 
• D.L. 27 giugno 2003 n. 151 – modifiche ed integrazioni al codice 
della strada; 
• L. 1 agosto 2003 n. 214 – conversione in legge, con m dificazioni, del 
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al 
codice della strada; 
• D.M. 30 novembre 1999 n. 557 – Regolamento recante norme per la 
definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili; 




• CNR 10024/86 – Analisi mediante elaboratore: impostazione e 














7.3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI  
 
Per la realizzazione della struttura si utilizzano i seguenti materiali: 
 
Calcestruzzo classe C28/35 ( Tabella 7.2) 
 
Resistenza a compressione 
(cilindrica) 
fck = 0.83 * Rck = 29.05 N/mm
2 
Resistenza di calcolo a 
compressione 
fcd = αcc* f ck / γc = 0.85* fck  / 1.5 = 
16.46 N/mm2 
Resistenza di calcolo a 
compressione elastica 
σc = 0.60 * fck = 16.80 N/mm2 
Resistenza a trazione media fctm = 0.30 * fck
2/3 = 2.83 N/mm2 
Resistenza a trazione  fctk = 0.7 * fctm = 1.98 N/mm
2 
Resistenza a trazione di 
calcolo 
fctd = fctk / γc = 1.32 N/mm2 
Modulo di elasticità (E) 25.00 KN/ mm2  
Coefficiente di Poisson (ν ) 0.20 
Peso specifico (γc) 25000 N/m
3 
Tabella 7.2 – Caratteristiche calcestruzzo 
 
 
Acciaio per cemento armato ( Tabella 7.3 ) 
Si utilizza per le armature acciaio del tipo B450C, controllato in stabilimento, 
che ha le seguenti caratteristiche: 
 
Limite di snervamento fy ≥ 450 Mpa 
Limite di rottura ft ≥ 540 Mpa 
Allungamento totale al carico massimo 
Agt 
≥ 7% 
Rapporto ft / fy 1,13 ≤ Rm/Re ≤ 1,35 
Rapporto fy misurato / fy nom ≤ 1,25 
Tensione di snervamento caratteristica fyk ≥ 450 N/mm2 
Tensione caratteristica a rottura ftk ≥ 540 N/mm2 
Tensione di calcolo elastica σc = 0.80 * fyk = 360.00 
N/mm2 
Fattore di sicurezza acciaio γs = 1.15 
Resistenza a trazione di calcolo fyd = fyk / γs = 391.30 
N/mm2 





Come prescitto dalla Circolare applicativa e dalla Normativa attuale vigente, 
il valore del copriferro è valutato in funzione della classe di esposizione e 
della vita nominale dell’opera.  
Nel caso specifico si fa riferimento alla classe di sposizione XC4 e quindi ad 
ambiente aggressivo.  
La vita nominale (VN) dell’opera è di 50 anni.  
Pertanto il copriferro minimo risulta di 50 mm, valido per tutte le parti della 










































7.4  CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL TERRENO 
 
Per il calcolo della struttura si utilizzano i parametri geotecnici relativi al 
terreno entro cui verrà inserito lo scatolare, che è del tipo Sabbia Compatta. 
 
Caratteristiche del terreno ( Tabella 7.4 ) 
 
Peso specifico (γ ) [kN/ m3] 20.00 
Angolo di attrito (φ) [°] 28.00 
Coefficiente di spinta a riposo  0.53 
Tabella 7.4 – Caratteristiche del terreno 
 
 
Con riferimento ai parametri geotecnici per le costanti di Winkler sono stati 
assunti i seguenti valori: 
kv= 1.02 Kg/cm
3                  (7.1) 
ko ( φsin1−= ) = 0.53 Kg/cm3     (7.2) 
Per quanto riguarda la classificazione sismica il terreno interessato dall’opera 



















7.5  CRITERI DI CALCOLO: DEFINIZIONE DELL’AZIONE SISMICA  
 
 
Le verifiche sono condotte col metodo semi-probabilistico come prescritto 
dalla normativa vigente D.M. 14/01/2008. 
L’effetto dell’azione sismica di progetto sull’opera nel suo complesso, 
includendo il volume significativo di terreno, la struttura di fondazione, gli 
elementi strutturali deve rispettare gli stati limite ultimi e di esercizio definiti 
al paragrafo 3.2.1 della normativa, i cui requisiti d  sicurezza sono indicati nel 
paragrafo 7.1 della norma stessa. 
Il rispetto degli stati limite si considera conseguito quando: 
• nei confronti degli stati limite di esercizio sono rispettate le verifiche 
relative al solo Stato Limite di Danno; 
• nei confronti degli stati limite ultimi sono rispetta e le indicazioni 
progettuali e costruttive riportate nel paragrafo 7 della norma e sono 
soddisfatte le verifiche relative al solo Stato Limite di salvaguardia 
della Vita. 
 
Per Stato Limite di Danno (SLD) si intende che l’opera, nel suo complesso, a 
seguito del terremoto, includendo gli elementi strutturali, quelli non 
strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua f nzione, subisce danni tali da 
non provocare rischi agli utenti e non compromette significativamente la 
capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali e 
orizzontali. Lo stato limite di esercizio comporta la verifica delle tensioni di 
lavoro, come riportato al paragrafo 4.1.2.2.5 della norma. 
 
Per Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) si intende che l’opera a 
seguito del terremoto subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed 
impiantistici e significativi danni di componenti srutturali, cui si associa una 
perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali 
(creazione di cerniere plastiche secondo il criterio della gerarchia delle 
resistenze), mantenendo ancora un margine di sicurezza (resistenza e 




Gli stati limite, sia di esercizio sia ultimi, sono individuati riferendosi alle 
prestazioni che l’opera da realizzarsi deve assolvere durante un evento 
sismico; nel caso di specie per la funzione che l’opera deve espletare nella 
sua vita utile, è significativo calcolare lo Stato Limite di Danno (SLD) per 
l’esercizio e lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) per lo stato 
limite ultimo. 
In merito alle opere scatolari di cui trattasi, nelrispetto del paragrafo 7.9.2. 
della norma, assimilando l’opera scatolare alla categoria delle spalle da ponte, 
rientrando tra le opere che si muovono con il terreno (paragrafo 7.9.2.1 della 
norma), si può ritenere che la struttura debba mantenere sotto l’azione 
sismica il comportamento elastico. Queste categorie di opere che si muovono 
con il terreno non subiscono le amplificazioni dell’accelerazione del suolo. 
 
L’azione sismica, agente, in particolare, sui piedritti dello scatol re, si 
definisce  a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. 
Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione 
dell’azione sismica. 
Pertanto è necessario localizzare il sito oggetto d’intervento, definendo la 
categoria del sottosuolo, la classe topografica, il fattore di struttura e il 
periodo di riferimento PVR in funzione dello stato limite considerato. 
Quest’ultimo viene così calcolato: 
 
• Si considera la vita nominale (VN) dell’opera pari  50 anni, la 
classe d’uso è la III con coefficiente d’uso Cu = 1,5 (come definito 
nella Tab. 2.4.II del paragrafo 2.4.3 della norma); 
• Perciò il periodo di riferimento (VR) per l’azione sismica vale: 
VR = VN⋅Cu = 75 anni 
• I valori di probabilità di superamento del periodo di riferimento PVR 
valgono: 
  PVR (SLV) = 10% ( come definito nella Tab. 3.2.I del paragrafo 
3.2.1 della norma  ) 











SLVTR 712 anni  (7.3) 
 
Attraverso il tempo di ritorno e l’ausilio delle tabelle riportate nell’Allegato B 
della NTC si possono definire le caratteristiche sismiche ag, F0, T*c. 
Tali parametri, nel caso specifico sono stati ricavati, sia per lo Stato Limite di 
salvaguardia della Vita, sia per lo Stato Limite al Danno, utilizzando il sw 
Spettri-NTVver.1.0.3.xls rilasciato dal Consiglio Superiore dei lavori 
Pubblici, che si sviluppa nelle seguenti fasi: (Fig. 85) 
 
 
Fig. 85 – “Introduzione” 
 
Nella “Fase 1” viene individuato la pericolosità del sito con la definizione 
della Latitudine e Longitudine, che per il Comune di Cesena sono Lat: 




Fig. 86 – “Fase 1” 
 
Nella “Fase 2” viene scelta la strategia di progettazione, ovvero considerando 
VN = 50 anni e Cu = 1,5, come sopra enunciato. (Fig. 87) 
 
 
Fig. 87 – “Fase 2” 
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Si ricavano i parametri sismici caratteristici, quali: (Fig. 88) 
ag → accelerazione orizzontale massima del terreno, espres a come frazione 
dell’accelerazione di gravità; 
F0 → valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale; 




Fig. 88 – Tabella parametri azione 
 
 
Infine la Fase 3 determina l’azione di progetto per la quale vengono definiti 
la Categoria del sottosuolo e la Categoria topografica, nonché il fattore di 
struttura: 
• il sottosuolo su cui insiste l’opera è inserito nella categoria C; 
• la zona topografica è ascrivibile alla categoria T1; 
• il valore del fattore di struttura q0=1 in ottemperanza alla Tab.7.9.I 
della vigente Normativa. Lo stesso valore è attribuito al fattore q della 
componente verticale come previsto per gli impalcati al paragrafo 
7.9.5.3 della norma. 
In funzione di queste scelte, i parametri ed i punti degli spettri di risposta 


























Mentre i parametri ed i punti degli spettri di rispo ta orizzontale allo SLV 
sono i seguenti: (Fig. 91 e Fig. 92) 
 
 














I risultati  così ottenuti, consentono di valutare S, che è il coefficiente che 
tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche 
mediante la relazione seguente: 
S = SS ×ST  (Relazione 3.2.5 della NTC) 
Essendo S il coefficiente di amplificazione stratigrafica (vedi Tab. 3.2.V 
della NTC) e ST il coefficiente di amplificazione topografica (vedi Tab. 
3.2.VI della NTC). 
Analizzando i parametri dello spettro di risposta orizzontale allo stato SLV si 
ricava: 
S = 1,374 
ag = 0,223 g 
 
Nelle verifiche allo Stato Limite Ultimo i valori dei coefficienti sismici 





       
(7.4) 
hv kk ⋅±= 5.0         (7.5) 
dove:  
amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito; 
g = accelerazione di gravità. 






tS)(max  0.30 g     (7.6) 
 
Per la struttura in esame, lo scatolare,  si considera βm = 1. 
 
I due coefficienti sismici valgono: 
 
(SLV)  kh = 0.0305 e  kv = 0.015  







7.6  DEFINIZIONE DEI CARICHI AGENTI SUL SOTTOVIA SCATOLARE 
7.6.1 Definizione dei  Carichi Permanenti 
 
Le azioni permanenti agenti sulla struttura sono, come definito dalla normativa: 
- Peso proprio degli elementi strutturali e non strutturali; 
- Peso del terreno; 
- Carichi permanenti portati,quale la pavimentazione stradale. 
 
 






S ci =×=× γ      (7.7) 
dove,  
γc = peso specifico del calcestruzzo 
Si = spessore elementi strutturali 
 
 
Peso dovuto al  terreno  
 
Si considera il peso specifico del terreno pari a γt = 20 KN/mc, pertanto, fissato pari 











Fig. 93– Carico distribuito dovuto al terreno  
 
 
Peso dovuto alla pavimentazione stradale 
 
Il pacchetto stradale viene considerato come carico permanente portato che grava 
sulla soletta superiore ed ha uno spessore complessivo pari a 62 cm, costituito da 
uno strato di fondazione in stabilizzato granulometrico di 30 cm, da una base in 
misto cementato di 20 cm, da uno strato di collegamento in conglomerato 
bituminoso di 8 cm e da un’usura di 4 cm, come mostrato in figura (Fig. 94): 
 
 
Fig. 94 – Pacchetto stradale  
 
Perciò il carico dovuto alla pavimentazione stradale risulta: ( Fig. 95) 
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Ps =     (7.9)  
 
 




7.6.2 Definizione della spinta del terreno 
 
Il terreno a ridosso dello scatolare è caratterizzato d i parametri geotecnici indicati 
nel paragrafo 7.4 della presente relazione. 






t =γ  
Φ’ = 28°; 
c’ = 0 kPa; 
da cui risulta un coefficiente di spinta a riposo pari a k0 = 0.53. 
Le spinte agenti sui piedritti, destro e sinistro, vengono calcolate considerando una 
distribuzione triangolare (Fig. 96), avente una pressione minima in corrispondenza 
dello 0,0 del piano di campagna e una massima in corrisp ndenza della base del 












Fig. 96 – Carico triangolare dovuto alla spinta del terreno  
 
 
7.6.3 Definizione del carico variabile dovuto all’azione variabile da traffico 
 
I carichi variabili agenti sulla soletta superiore e quella inferiore sono dovuti al 
traffico stradale. 
Per definirli si utilizzano gli schemi di carico descritti nel paragrafo 5.1.3.3.3 della 
NTC, e si sceglie lo Schema di Carico 1 utilizzando il carico di progetto Q1.k , il 
quale massimizza le sollecitazioni sia per le verifiche globali che locali. 
Tale schema è costituito da carichi concentrati su due assi in tandem, applicati su 
impronte di pneumatico di forma quadrata e lato 0,40 m, ossia il mezzo 
convenzionale da 600 kN a due assi da 300 kN ognuno (carico tandem) per la 
corsia n. 1, come indicato dallo schema.(Fig. 97) 
Per tale condizione di carico viene considerata quella più gravosa, ovvero, il carico 
concentrato Q1k= 300 KN per corsia n°1 come indicato nella tabella 5.1.II del 





Fig. 97 – Schema di carico 1  
 
 
Questo schema considera carichi già comprensivi degli effetti dinamici. 
Per quanto riguarda la categoria dell’impalcato del sottopasso (in analogia con i 
ponti stradali) si considera la 1° Categoria e quindi l’applicazione dei carichi 
avviene con l’intero valore. 
I carichi sono ortogonali all’asse dello scatolare e si diffondono fino alla fibra 
media della soletta dello scatolare secondo il seguente schema: la diffusione 
attraverso la pavimentazione e lo spessore della soletta avviene secondo un angolo 
di 45°, mentre attraverso il rilevato avviene con un angolo 45° + Φ/2, come si vede 





Fig. 98 – Schema: diffusione del carico 
 
 
Per cui la superficie su cui si diffonde il carico risulta pari a: 
 
(2a+h+b+2c) x (a+t+h/2) = 4,06 m2        (7.11) 
 









Fig. 99 – Carico distribuito dovuto a Q1k sulle solette 
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7.6.4 Definizione del Carico Sismico 
 






hSaE gt =×××=×××= γ   (7.13) 
dove, 
γt = peso specifico del terreno 
h = dislivello dal piano di posa dello scatolare al pi no di campagna 
Ps = peso proprio dell’elemento strutturale 
Tale carico sismico viene calcolato considerando i risultati dello spettro di risposta 
orizzontale allo stato limite SLV. (Fig. 100) 
 
 














7.7  COMBINAZIONI DI CARICO 
 
Le verifiche saranno condotte secondo l’approccio pr gettuale “Approccio 1”, 
utilizzando i coefficienti parziali riportati nelle tabelle seguenti per i parametri 
geotecnici e le azioni. (Tabella 7.5 – 7.6 - 7.7) 
 
combinazione 1 → (A1+M1+R1) → STR 













0.9 1.0 1.0 





0.00 0.00 0.00 
sfavorevole 1.5 1.5 1.3 
Variabili da traffico 
favorevole 
γQ 
0.0 0.0 0.0 




0.0 0.0 0.0 
sfavorevole 1.5 1.5 1.30 











Tangente dell’angolo di 
resistenza al taglio 
tan ϕ’ k γϕ’ 1 1.25 
Coesione efficace c'k γc’ 1 1.25 
Resistenza non drenata c'uk γcu 1 1.4 
Peso dell’unità di volume γ γγ 1 1 













Capacità portante della 
fondazione 
γr = 1 γr = 1 γr = 1.4 
Scorrimento γr = 1 γr = 1 γr = 1.1 
Resistenza del terreno di 
valle 
γr = 1 γr = 1 γr = 1.4 
Tabella 7.7 - Coefficienti parziali γr per le verifiche strutturali agli stati limite 
ultimi dei muri di sostegno 
 
Ai fini delle verifiche degli stati limite ultimi si definiscono le seguenti 
combinazioni: 
 
STR e GEO)  ⇒ γG1⋅G1+ γG2⋅G2 + γQ1⋅Qk1+∑iψ0i⋅Qki  ⇒      (Φd’= Φk’)   
 
Ai fini delle verifiche degli stati limite di esercizio (fessurazione) si definiscono le 
seguenti combinazioni: 
 
Frequente)   ⇒ G1+ G2 + ψ11 ⋅Qk1+∑iψ2i⋅Qki 
Quasi permanente)  ⇒ G1+ G2 + ψ21 ⋅Qk1+∑iψ2i⋅Qki 
 
Per la condizione sismica, le combinazioni per gli stati limite ultimi da 
prendere in considerazione sono le seguenti: 
 
STR e GEO)             ⇒ E+G1+G2+∑iψ2i⋅Qki  ⇒ (Φd’= Φk’)   
 
Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate 
ai seguenti carichi gravitazionali: 
G1+G2+∑iψ2i⋅Qki 
Ricordare, anche, che E = 1,00×Ex + 0,30×Ey, come prescritto nel paragrafo 7.3.5 
della normativa. 
 





CDC Tipo Sigla Id Note 
1 Ggk Ggk (peso proprio della struttura)  
2 Gk  G1k= peso terreno D2 :da    7 a   12  Azione : vertical earth load at rest Q 
DG:Fzi=20.00 Fzf=20.00  
3 Gk  G2k= carico pav. stradale D2 :da    1 a    6  Azione : inner road structure DG:Fzi=-
15.00 Fzf=-15.00  
   D2 :da    7 a   12  Azione : inner road structure DG:Fzi=-
15.00 Fzf=-15.00  
4 Qk  Qk= carico variabile da traffico 
stradale 
D2 :da    1 a    6  Azione : traffic load DG:Fzi=-55.00 
Fzf=-55.00 DG:Fzi=-18.00 Fzf=-18.00  
   D2 :da    7 a   12  Azione : traffic load DG:Fzi=-55.00 
Fzf=-55.00 DG:Fzi=-18.00 Fzf=-18.00  
5 Gk  G2k=earth load at rest left wall D2 :da   16 a   18  Azione : left earth load at rest QV:var 
z - Qy - Area L2=100.00 QV:var z - Qy - Area 
L2=100.00 QV:var z - Qy - Area L2=100.00  
6 Qk  Qk=caricom sismico D2 :da   13 a   15  Azione : Caricom sismico DG:Fyi=-
36.00 Fyf=-36.00  
7 Gk  G2k=earth load at rest right wall D2 :da   13 a   15  Azione : right earth load at rest 
QV:var z - Qy - Area L2=100.00 QV:var z - Qy - Area 
L2=100.00  
8 Edk CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=90.00 
(ecc. +) 
partecipazione:1.00 per   1 Ggk (peso proprio della 
struttura) 
   partecipazione:1.00 per   2 G1k= peso terreno 
   partecipazione:1.00 per   3 G2k= carico pav. stradale 
   partecipazione:0.80 per   4 Qk= carico variabile da 
traffico stradale 
   partecipazione:1.00 per   5 G2k=earth load at rest left 
wall 
   partecipazione:0.80 per   6 Qk=caricom sismico 
   partecipazione:1.00 per   7 G2k=earth load at rest right 
wall 
9 Edk CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=90.00 
(ecc. -) 
come precedente CDC sismico 
Tabella 7.5 – Condizioni elementari di carico 
 
I carichi caratteristici sopra elencati (CDC), al fine di ottenere le sollecitazioni di 
progetto per effettuare le successive verifiche, sono pportunamente combinati fra 
loro.  
Al programma di calcolo devono essere definite le condizioni e le combinazioni 
elementari di calcolo. Per quanto riguarda le prime sono quelle sopra esposte, 
mentre per le combinazioni (CMB) sono quelle riportate nella tabella 
seguente.(Tabella 7.6) 
 
Cmb Tipo Sigla Id 
1 SLU    Comb. SLU A1 1 : NORMAL MAX CMB 
2 SLU    Comb. SLU A1 2 : REFILL LEFT WALL NO TRAFFIC 
3 SLU    Comb. SLU A1 3 : REFILL RIGHT WALL NO TRAFFIC 
4 SLU    Comb. SLU A1 4 : NORMAL MIN CMB 
5 SLU (Terr. A2) Comb. SLU A2 5 : SOIL TEST 
6 SLU    Comb. SLU A1 (SLV sism.) 7 : SISMA Y 
7 SLU    Comb. SLU A1 (SLV sism.) 8 : SISMA V 
8 SLU (Terr. A2) Comb. SLU A2 (SLV sism.) 10 : SISMA Y 
9 SLU (Terr. A2) Comb. SLU A2 (SLV sism.) 11 : SISMA V 
10 SLE(p) Comb. SLE (perm) 12 
11 SLE(f) Comb. SLE (freq) 13 
12 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 14 
13 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 15  
14 SLU(acc.) Comb. SLU(fire) 
15 SLU    Comb. SLU A1 17 
16 SLU    Comb. SLU A1 18 
17 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism) 8 
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Cmb Tipo Sigla Id 
18 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism) 10 
19 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism) 12 
Tabella 7.6 – Combinazioni di calcolo CMB 
 
Nelle precedenti combinazioni di calcolo (CMB) le condizioni elementari di carico 
(CDC) sono combinate tra loro in modo da generare le massime sollecitazioni per 




















1 1.35 1.35 1.00 1.45 1.50 0.0 1.50 0.0 0.0 
2 1.35 1.35 1.00 0.0 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 1.35 1.35 1.00 0.0 0.0 0.0 1.50 0.0 0.0 
4 1.00 1.00 1.00 1.45 1.00 0.0 1.00 0.0 0.0 
5 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 0.0 1.00 0.0 0.0 
6 1.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 1.00 0.30 0.0 
7 1.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 1.00 0.30 0.0 
8 1.00 1.00 1.00 0.0 1.00 1.00 1.00 0.30 0.0 
9 1.00 1.00 1.00 0.0 1.00 1.00 1.00 0.30 0.0 
10 1.00 1.00 1.00 0.0 1.00 0.0 1.00 0.0 0.0 
11 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 0.50 1.00 0.0 0.0 
12 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 0.50 1.00 0.0 0.0 
13 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 0.50 1.00 0.0 0.0 
14 1.00 1.00 1.00 0.0 1.00 0.0 1.00 0.0 0.0 
15 1.35 1.35 1.00 1.45 1.50 0.0 1.50 0.0 0.0 
16 1.00 1.00 1.00 1.45 1.00 0.0 1.00 0.0 0.0 
17 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 
18 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 0.30 1.00 0.0 0.0 
19 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 0.30 1.00 0.0 0.0 
Tabella 7.7 – Coefficienti moltiplicativi per CDE 
 
I valori numerici riportati nelle colonne della tabella precedente indicano il 













7.8  VERIFICHE DI RESISTENZA ED A FESSURAZIONE 
 
I calcoli di verifica sono effettuati con il metodo degli Stati Limite, applicando il 
combinato D.M. 14.01.2008 con l’UNI EN 1992 (Eurocodice 2). 
 
Le verifiche a fessurazione sono state condotte per elemento strutturale distinto 
considerando: 
• verifica di formazione delle fessure: in sezione interamente reagente e 
per le sollecitazioni di esercizio si determina la m ssima trazione nel 
calcestruzzo σct, confrontandola con la resistenza caratteristica a tr zione 
per flessione fcfk. Se risulta σct<fcfk la verifica è soddisfatta, altrimenti si 
procede alla verifica di apertura delle fessure; 
• verifica di apertura delle fessure: l’apertura conve zionale delle fessure è 
calcolata con le modalità indicate nell’EC2, come richiesto dal D.M. 
14.01.2008, e valutata con le sollecitazioni relative alle Combinazioni 
FR o QP della normativa vigente sui ponti stradali. La massima apertura 
ammissibile risulta: 
combinazione di carico frequente: wk ≤ w3 = 0.30 mm; 
combinazione di carico quasi permanente: wk ≤ w2 = 0.20 mm. 
• verifica delle tensioni di esercizio: si eseguono per la condizione di 
carico Quasi Permanente e si verifica che le massime tensioni presenti 
nel calcestruzzo siano inferiori a σc< 0.45 fck. 


















7.8.1  Soletta superiore ed inferiore 
 
 
Le sollecitazioni massime di calcolo sono: (Fig. 101) 
 
 
Fig. 101 – Diagramma momenti massimi 
 
Il progetto prevede un’armatura minima di 15,27 cm2/m (Φ 18 / 0.15) nelle due 


















Tabelle 7.8 – Verifica a taglio soletta superiore 
 
 
Tabelle 7.9 – Verifica a taglio soletta inferiore 
 
Per le solette si dispone, quindi, un’armatura a taglio di almeno 2 serie di 4 ferri 
piegati Φ 18 / m longitudinale a distanza 15 cm. 
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Per quanto riguarda le verifiche sismiche SLU (SLV) rientrano nelle casisitiche 
precedentemente esposte. Anche per le verifiche sismiche SLE (SLD) si fa 
riferimento alle verifiche strutturali in termini di resistenza, secondo quanto 





7.8.2  Piedritti 
 
Le sollecitazioni massime di calcolo sono: (Fig. 102) 
 
 
Fig. 102 – Diagrammi momenti massimi  
 
Il progetto prevede un’armatura minima di 15,27 cm2/m (Φ 18 / 0.15) nelle due 
direzioni perpendicolari.  













Tabelle 7.10 – Verifica a taglio piedritti 
 
 
Non si richiede, quindi, un’armatura a taglio. 
Le verifiche a fessurazione non vengono riportate in quanto non vi sono elementi 
che ne richiedano lo svolgimento. 
 
Per quanto riguarda le verifiche sismiche SLU (SLV) rientrano nelle casistiche 
precedentemente esposte. Anche per le verifiche sismiche SLE (SLD) si fa 
riferimento alla verifiche strutturali in termini di resistenza, secondo quanto 












7.9 VERIFICHE GEOTECNICHE 
 
Le verifiche geotecniche agli stati limite ultimi sono eseguite con riferimento alla 
seguente combinazione: 
 
combinazione 2 → (A2+M2+R2) → GEO per le verifiche della 
fondazione 
UPL per le verifiche a galleggiamento 
 























Grandezza alla  






Tangente dell’angolo di 
resistenza al taglio tan ϕ’ k γϕ’ 1 1.25 
Coesione efficace c'k γc’ 1 1.25 
Resistenza non drenata c'uk γcu 1 1.40 
Peso dell’unità di volume γ γγ 1 1 






Capacità portante γR=1.8 
Scorrimento γR=1.1 








Ai fini delle verifiche agli stati limite, si definscono le seguenti combinazioni: 
 
GEO) ⇒ γG1⋅G1+γG2⋅G2 +γQ⋅Qk ⇒ (spinte  Φd’=tan-1(tanΦk’/γΦ)) 
utilizzando i valori γ sfavorevoli 
 
UPL) ⇒ γG1⋅G1+γG2⋅G2 +γQ⋅Qk  
utilizzando i valori γ favorevoli o sfavorevoli a seconda del carico considerato 
 
 
7.9.1 Verifica della Resistenza ai carichi verticali 
Considerando il tipo di struttura e la natura del terreno di fondazione, ai fini della 
verifica della portanza del terreno stesso, non si ritengono significativi gli squilibri 
dovuti a spinte orizzontali non simmetriche o ad azioni orizzontali applicate alla 
sommità dello scatolare, quali frenatura o sisma. 
 
 
7.9.2 Pressioni sul terreno 
 





Fig. 103 – Diagramma pressioni di contatto 
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La verifica relativa alla portanza del terreno di fondazione è condotta in condizione 
di esercizio (dopo l’esecuzione dei rinterri e delle sovrastrutture). 
Le pressioni trasmesse al terreno sono sempre modeste, rispetto alle caratteristiche 
di resistenza del terreno in sito; tali valori sono largamente inferiori alla resistenza 
di progetto del terreno di fondazione.  
 
 
7.9.3 Resistenza di progetto 
Si valuta la resistenza di progetto secondo Hansen, considerando una fondazione a 





Tabella 7.15 – Valori delle resistenze di progetto 
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